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PRÓLOGO 
 
El presente Manual para la redacción de Estudios de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
pretende ser una herramienta teórico-práctica que oriente de manera clara al responsable de diseñar un 
Estudio de Gestión de Residuos en la definición tanto de su estructura como de sus contenidos. Al mismo 
tiempo, propone utilizar el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición como otro factor 
determinante a la hora de elegir las diferentes propuestas constructivas que le puedan llegar al promotor 
por medio de un sistema de medición del alcance del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición presentado por los contratistas. 
 
Este Manual se ha desarrollado para dar soporte a los arquitectos, aparejadores y project managers y se 
ve complementada con el Manual Ihobe para redacción e implantación de Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición y buenas prácticas gremiales, editado por Ihobe en octubre de 2012 para dar 
soporte a los contratistas a la hora de redactar e implantar Planes de Gestión de RCD. 
 
Debe aclararse que aunque el Manual tiene como uno de sus objetivos cumplimentar las obligaciones 
legales vigentes, se presenta ante los lectores como una de las muchas formas de plantear y abordar la 
redacción de un Estudio de Gestión de RCD.  Un planteamiento que busca traccionar de la ecoeficiencia 
global de las obras de construcción y demolición desde la fase de proyecto a través de una excelente 
gestión de los residuos, basada en la definición, seguimiento y cumplimiento de objetivos coherentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Objetivo y estructura de este Manual 
 
El presente Manual para la redacción de Estudios de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
[el “Manual” en adelante] tiene como objetivo dar soporte a las direcciones facultativas que realicen sus 
actividades en el marco legislativo de Euskadi, en dos aspectos fundamentales: 
 
1. Facilitar y orientar en la redacción de Estudios de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición [EGR en adelante] cumpliendo con todos los requisitos legales vigentes. 
2. Proponer un modelo de EGR basado en el diseño de objetivos tipo SMART  (ver punto 0) que 
garanticen que los Planes de Gestión de RCD [PGR en adelante] sean realmente implantados 
en obra. 
 
Por tanto podemos diferenciar los siguientes bloques en los que se ha estructurado el documento: 
 
1. Manual detallado.  Incluye todo el contenido detallado con todas las referencias necesarias para 
la redacción del EGR.  
2. Anexos. Incluyen ejemplos numéricos y plantillas de trabajo para facilitar las tareas de 
implantación y seguimiento de objetivos.  
3. Ejemplos Prácticos. El Manual incluye también dos casos prácticos en los que se puede ver la 
forma cómo aplicar este mismo Manual. 
 
El EGR resultante deberá formar parte del Proyecto de Ejecución de obra y es obligación del productor 
velar porque así sea y contenga los requisitos estipulados por la legislación vigente. 
 
1.2 Obras de demolición 
 
 
El Manual está diseñado tomando como base las obras de Edificación. Debido a la naturaleza misma de 
las obras de Demolición, sus actividades son significativamente diferentes a las del resto. Es por ello que 
el presente Manual separa aquella información exclusiva de Demolición con el uso de encuadres de color 
marrón. 
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1.3  Marcas de obligatoriedad 
 
El Manual se basa en recomendaciones de buenas prácticas y en información legal de obligatorio 
cumplimiento por ley. 
 
Para diferenciar la información obligatoria por ley de la recomendada, se utilizan marcadores. 
 
Los marcadores en forma de círculo rojo se utilizan para aquella información obligatoria por ley o aquellas 
medidas que permiten su cumplimiento y azul para aquella información recomendada que no 
necesariamente hay que cumplir pero que facilita el trabajo objeto de este Manual.  
 
Cuando el marcador rojo está ubicado en el margen izquierdo del título de un capítulo, todo lo contenido 
en dicho capítulo es obligatorio por ley o facilita su cumplimiento. En el caso de que algún párrafo incluido 
en dicho capítulo sea una recomendación, dicho párrafo irá acompañado de un marcador azul. Esta 
misma regla aplicaría a la inversa. 
  
1.4  ¿Qué es el Estudio de Gestión de RCD? 
 
Un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición [EGR] es un documento que, bajo la 
responsabilidad del promotor, es normalmente redactado por la Dirección Facultativa [DF] y en él se 
establecen los objetivos en materia de Residuos de Construcción y Demolición [RCD] que el contratista 
deberá cumplir en la obra. El contratista a su vez, deberá redactar el  Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición [PGR], dónde desarrollará la forma como conseguirá cumplir con los objetivos 
marcados en el EGR. 
 
Para aquellos que ya sean conocedores de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos, la forma como se ha 
abordado la ley es muy parecida:  
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La disposición normativa de la CAPV que establece la base legislativa del presente Manual es el Decreto 
112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, el cual, a su vez, emana del Real Decreto 105/2008. Esta normativa marca la realización por 
parte del promotor de un EGR y de un PGR por parte del contratista/poseedor. El Decreto Vasco estipula 
además la realización de un Informe Final de Gestión [IFG] que acredite fehacientemente lo ocurrido 
realmente en la obra. Dicho IFG es responsabilidad del promotor y deberá ser cumplimentado con la 
información que facilite el contratista. 
 
Las figuras del Coordinador de Medio Ambiente y del Técnico de Medio Ambiente se abordan en el punto 
0. 
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1.5  Consideraciones Legales 
 
Existen diversas leyes que afectan el desarrollo del presente Manual. En los ANEXOS I, II y III se 
describen los principales aspectos de estas leyes. De todas ellas, las dos que se describen a continuación 
son la base de la redacción del EGR. 
 
1.5.1      El Real Decreto 105/2008 
 
Aunque el sector de la construcción ha disminuido notablemente su actividad respecto a años anteriores, 
el impacto ambiental de los RCD que genera sigue siendo importante debido a un tratamiento 
insatisfactorio de estos residuos. 
 
El objetivo de este Real Decreto es conseguir un desarrollo más sostenible de la actividad constructiva. 
Establece claramente los conceptos de productor de RCD, que define como el titular del bien inmueble en 
quien reside la decisión de construir o demoler (más comúnmente: el promotor), y del poseedor de los 
RCD, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la misma 
(el constructor o contratista). 
 
Entre las obligaciones que se imponen al productor destaca la inclusión en el proyecto de obra de un EGR 
el cual da origen a este Manual. El RD 105/2008 establece qué información mínima debe incorporar el 
EGR, la cual se detalla más adelante, en el punto 0). 
 
El poseedor estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un PGR en el que se concrete 
cómo se aplicará el estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y facilitar al productor la 
documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir de ciertos umbrales definidos 
claramente en este Real Decreto, se exige la separación obligatoria en origen de diferentes fracciones de 
RCD para facilitar su valorización posterior. Estos umbrales han sido revisados en el Decreto Vasco para 
la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la CAPV. 
 
Como respuesta al régimen de control de la producción, posesión y gestión de los RCD se contempla la 
posibilidad del establecimiento de un mecanismo de control ligado a la obtención de la licencia de obras 
que obligue al productor a constituir una fianza que le comprometa a cumplir con los requisitos de este 
Real Decreto. El RD105/2008 también establece las condiciones generales que deberán cumplir los 
Gestores de RCD [GdRs] así como las exigibles para su valorización. Se prohíbe el depósito de los RCD 
sin tratamiento previo y demanda el establecimiento de tarifas que desincentiven el depósito en vertedero 
de residuos potencialmente valorizables. 
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1.5.2      El Decreto 112/2012 para la Gestión de RCD de la CAPV 
 
Este decreto toma como base el RD 105/08 y lo desarrolla en un marco más restrictivo, aplicable a la 
CAPV, completando las áreas delegadas en las comunidades autónomas e introduciendo contenidos 
adicionales de cara a optimizar el desempeño de los agentes relacionados, la reciclabilidad de los 
materiales desde los puntos de vista técnico y ambiental y en definitiva propiciando la generación de un 
mercado sólido para materiales reciclados procedentes  de RCD. 
 
En su primer bloque de Disposiciones Generales se introduce la definición de edificios potencialmente 
contaminados, no observada en el RD 105/2008. Para facilitar el cálculo del volumen y cantidad de RCD 
que se pueden generar en una obra, este decreto incluye en su Anexo V unas tablas de ratios de 
generación de RCD para diferentes tipos de obra de construcción y demolición.  
 
También se concreta la obligación por parte del productor de la constitución de una fianza que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los RCD cuyo importe estará basado en el 
presupuesto del estudio de gestión de residuos y nunca será menor al 120% de dicho presupuesto. Por 
último obliga al productor a la elaboración de un Informe Final de Gestión [IFG] de dichos residuos cuyo 
contenido se detalla en el Anexo II del Decreto y el cual se detalla en el punto 0 del presente Manual. 
Además de las obligaciones previstas en el RD105/08 el nuevo decreto vasco obliga a incluir en el PGR 
las referencias de lo que en este Manual denominamos el Técnico de Medio Ambiente, la persona 
responsable de la ejecución del PGR. 
 
El Decreto Vasco establece la obligación de clasificar en origen las diferentes fracciones de RCD 
mediante unos umbrales mucho más exigentes que los que refleja el RD105/2008 y que se detallan en el 
punto 0. También establece las condiciones generales que deberán cumplir los gestores de residuos así 
como las exigibles para la valorización de los residuos y la comunicación de los certificados acreditativos 
de dicha gestión. 
 
Introduce las bases normativas sobre las que se pueden llevar a cabo actividades de valorización de RCD 
“in situ” por medio de plantas de reciclaje fijas o móviles y en su Anexo III detalla los requisitos técnicos 
que deben cumplir las plantas móviles.  El Decreto se complementa con una Orden Técnica por la que se 
establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de 
residuos de la construcción y demolición y que determina las especificaciones técnicas y ambientales para 
una serie de usos de materiales procedentes de RCD, estableciendo así un escenario normalizado al 
respecto para todos los actores y asegurando una correcta vía para estímulo y despliegue de su mercado 
tanto público como privado. 
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1.6 Actores y responsabilidades 
 
En este capítulo revisamos los distintos actores involucrados tanto en la creación del EGR como en el 
diseño e implantación del PGR. 
 
1.6.1      El Promotor y el Arquitecto 
 
El Promotor debe: 
#  Fase de Obra  Responsabilidad 
1  Redacción  de 
proyecto 
Redactar  el  EGR  según  el RD105/08  y  el Decreto  112/2012  para  la Gestión  de Residuos  de 
Construcción y Demolición de la CAPV 
2  Antes  inicio  de 
obras 
En caso que la actuación propuesta conlleve la demolición de un edificio o instalación que haya 
soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo, deberá presentarse al órgano 
ambiental  de  la  Comunidad Autónoma  un  estudio  adicional  cuyo  contenido  se  indica  en  el 
Anexo  II  del  Decreto  112/2012.  Dicho  órgano  emitirá  un  documento  de  suficiencia  que  el 
promotor deberá presentar en el ayuntamiento para la obtención de la licencia urbanística.  
3  Antes  inicio  de 
obras 
Tal y como dispone el Decreto 112/2012 en el punto 1 del artículo 4,  los proyectos de obra 
mayor sometidos a licencia urbanística deberán estar visados por la Entidad Colaboradora de la 
Administración  cuando  se  establezca  el  Decreto  correspondiente  y,  mientras  tanto,  por  el 
Colegio Profesional. En el caso de obras que no  requieren  licencia urbanística será  la Oficina 
Técnica correspondiente la que supervise el EGR presentado. 
4  Antes  inicio  de 
obras 
Asegurarse de que el constructor redacta el PGR siguiendo las directrices marcadas por el EGR 
y  que  se  detalla  claramente  las  actuaciones  que  realizará  el  contratista  para  conseguir  los 
objetivos marcados en el EGR. 
5  Antes  inicio  de 
obras 
Aprobar el PGR a través de un acta de aprobación e incluirlo a la documentación de la obra. 
6  Antes  inicio  de 
obras 
Constituir  la  fianza que asegure el cumplimiento de  los requisitos especificados en el EGR en 
función de las cantidades de RCD previstas. 
7  Antes  inicio  de 
obras 
Designar  un  Coordinador  de  Medio  Ambiente  o  persona  responsable  de  la  redacción  y 
cumplimiento del EGR , dentro de la dirección facultativa,. 
8  Durante  ejec.  de 
obra 
Realizar  un  seguimiento  de  la  correcta  implantación  del  PGR.  Asegurarse  de  que  se  está 
ejecutando lo establecido en el PGR. Esto se puede realizar con inspecciones visuales durante 
las visitas de obra u otras actuaciones concretas que se detallarán en el EGR. 
9  Durante  ejec.  de 
obra 
En el caso en que el constructor quiera modificar el contenido del PGR, dichas modificaciones 
deberán ser  informadas a  la propiedad,  la cual deberá aceptarlas y   acogerlas con una nueva 
acta de aprobación. 
10  Al finalizar la obra  Redactar  y  firmar el  Informe  Final de Gestión de RCD, asegurándose de que  incluye  toda  la 
documentación de seguimiento de  los RCD. La propiedad es  la responsable de  la redacción y 
aprobación del IFG, el cual es necesario para solicitar la devolución de la fianza municipal. 
11  Al finalizar la obra  Indicar  en  el  Libro  del  Edificio  los  materiales  obtenidos  mediante  valorización  que  se  han 
utilizado durante el proceso de obra y especificar sus cantidades. 
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1.6.2      El Contratista 
 
Como responsable de la ejecución de la obra, el constructor debe: 
 
#  Fase de Obra  Responsabilidad 
1  Aceptación de oferta  Solicitar al promotor el EGR en caso de no estar incluido en el proyecto. 
2  Antes inicio de obra  Analizar  la  viabilidad  de  ejecución  de  los  objetivos  marcados  por  el  EGR.  El  EGR  debe 
establecer objetivos realistas y factibles y debe aportar los recursos necesarios. En el caso de 
que estos objetivos no sean viables o se requiera de un aumento de los recursos necesarios 
para su consecución, se deberá negociar y pactar una solución con la propiedad. 
3  Antes inicio de obra  Redactar un PGR que permita el cumplimiento de los objetivos marcados por el EGR. 
4  Antes inicio de obra  Según el artículo 7 el PGR debe  identificar  la persona responsable de su ejecución (Técnico 
de Medio Ambiente de la obra), el cual será el responsable de asegurar la correcta redacción 
e implantación del PGR. 
5  Antes inicio de obra  Entregar el PGR firmado por el jefe de obra a la Dirección Facultativa, la cual deberá a su vez 
aprobar el PGR por medio de un acta firmada e incluirlo en la documentación de la obra. 
6  Durante ejec. de obra  Implantar  el  PGR  en  obra  siguiendo  los  compromisos  adquiridos  en  éste  formando  e 
informando a todo el personal de obra. 
7  Durante ejec. de obra  Dar soporte al Técnico de Medio Ambiente en la resolución de conflictos relacionados con la 
implantación del PGR. 
8  Al entregar la obra  Suministrar  las  informaciones,  justificaciones  y  documentación  acreditativa  de  gestión  de 
residuos  efectuada  a  la  Dirección  Facultativa,  para  que  esta  proceda  a  la  redacción  del 
Informe Final de Gestión 
1.6.3.      El Coordinador de Medio Ambiente 
El Coordinador de Medio Ambiente (CMA en adelante), es el representante de la propiedad en los temas 
relacionados con la gestión de RCD en la obra. Su figura, integrada en la Dirección Facultativa de la obra,  
se presenta como necesaria para vehicular todas aquellas actividades derivadas del EGR. Idealmente, el 
CMA será la persona que redactará el EGR y, por lo tanto, tendrá completo conocimiento de su alcance y 
forma de aplicación. 
1.6.3.a  El CMA en el organigrama de la obra 
Al igual que las obras disponen de un Coordinador de Seguridad, el presente Manual recomienda que 
exista la figura del Coordinador de Medio Ambiente (o también Coordinador de Reciclaje), que se 
encargará de hacer el seguimiento a lo largo y al final de la obra de los resultados de la implantación del 
PGR en obra y, en definitiva, de cuantificar el grado de éxito por parte del contratista con los compromisos 
adquiridos por el contratista con la propiedad a través del EGR.  
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Debido a que esta figura no está concretada por la legislación vigente, queda a discreción de la propiedad 
definirla (ver esquema del punto 0). El CMA debería formar parte del personal de la DF y debería tener 
algún tipo de formación o experiencia en proyectos de Medio Ambiente y/o gestión de RCD. En aquellas 
obras en las que exista la figura de Project Manager, el CMA debería depender de éste, en lugar de 
depender del arquitecto. 
 
Desde el punto de vista operativo, el CMA debe tener un nivel de veto parecido al del Coordinador de 
Seguridad. El CMA debería ser capaz, no de parar la obra, pero sí de poder parar la actividad productiva 
de un industrial si éste está contaminando directa o indirectamente el trabajo de otro industrial o el suelo o 
el aire con productos nocivos para el medio ambiente. Normalmente estos extremos deberían estar 
contemplados en el EGR y el PGR. 
1.6.3.b Responsabilidades del CMA 
Las responsabilidades del CMA son las siguientes: 
#  Fase de Obra  Responsabilidad 
1  Antes de  la ejecución 
de la obra 
En el caso de no ser el redactor del EGR, el CMA deberá revisar su contenido y asegurarse 
que contiene todos los elementos necesarios para garantizar la consecución de objetivos que 
el PGR desarrolla. En ese sentido, será fundamental que el EGR establezca objetivos SMART 
(ver punto 0) 
2  Antes  y  durante 
ejecución de obra 
Revisar que el PGR propuesto cumple con  las especificaciones mínimas demandadas por el 
EGR  y que establece  la  forma  cómo  se  facilitará  la  información necesaria para evaluar  los 
objetivos. 
3  Durante ejec. de obra  Colaborar  con  el  Técnico  de  Medio  Ambiente  en  la  formación  e  información  de  todo  el 
personal de obra. 
4  Durante ejec. de obra  Asistir  a  todas  las  reuniones  relacionadas  con  el  PGR  implantado  y  evaluar  la  labor  del 
Técnico de Medio Ambiente. 
5  Durante ejec. de obra  Efectuar  las  visitas  necesarias  para  poder  valorar  y  cuantificar  el  seguimiento  de  los 
compromisos adquiridos en el PGR aprobado. 
6  Al finalizar la obra  Realizar la evaluación final del cumplimiento de los objetivos planteados en el PGR. 
 
El CMA será la figura central asociada al EGR, puesto que será la persona sobre la que se desarrollará 
todo el trabajo de medición y aseguramiento de que el PGR se está implantando correctamente y se 
consiguen los objetivos establecidos. 
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1.6.4      El Responsable del PGR en obra (Técnico de Medio Ambiente) 
 
El Técnico de Medio Ambiente (TMA en adelante) es la figura principal tanto en la redacción como en la 
implantación del PGR. El TMA debe ser una figura conocedora tanto de la ley relacionada con la Gestión 
de RCD como de la forma de ejecutar un PGR. 
 
El TMA debe verse como una figura homóloga al Técnico de Seguridad, puesto que su trabajo en muchos 
aspectos es parecido. Así pues, el TMA tiene una tarea transversal dentro de la obra y, como el Técnico 
de Seguridad, afecta a todos los niveles de trabajo.  
 
Las responsabilidades del TMA son las siguientes: 
#  Fase de Obra  Responsabilidad 
1  Antes inicio de obra Estudiar la viabilidad operativa de la consecución de los objetivos establecidos en el EGR. Revisar su 
presupuesto y estudiar tarifas de proveedores de servicios (Transportistas, Gestores de RCD, empresas de 
contenedores, recicladores, etc.).  
2  Antes inicio de obra Redactar el PGR y la Hoja de Normas del PGR siguiendo las directrices del EGR y de acuerdo con el jefe de 
obra y el encargado 
3  Antes inicio de obra Revisar con el administrativo de la obra las cláusulas a incluir en los contratos con los industriales en función 
de los objetivos requeridos en el EGR y lo establecido en el PGR. 
4  En el inicio de obra Formar a todo el equipo de la obra: jefe de obra, encargados, técnicos, administrativo, etc.… sobre las 
Normas del PGR que finalmente se implantarán y facilitarles una copia de la correspondiente ficha de buenas 
prácticas (consultar el Manual Ihobe para la redacción e implantación de planes de gestión de residuos de 
construcción y demolición y buenas prácticas gremiales). 
5  Antes y durante ejecución 
de obra 
A medida que los industriales van entrando a la obra, informarlos y formarlos a todos sobre las Normas del 
PGR y facilitarles una copia de la correspondiente ficha de buenas prácticas. 
6  Durante ejec. de obra Asegurarse del cumplimiento del PGR y de las Normas del PGR 
7  Antes y durante ejecución 
de obra 
Coordinar con los encargados la ubicación y adecuación de los Puntos Verdes y Puntos de Peligrosos y 
revisar la logística de los RCD des de los tajos hasta dichos Puntos para asegurarse que los industriales 
tienen las máximas facilidades para evacuar los RCD que generen 
8  Antes y durante ejecución 
de obra 
Coordinar con los encargados la logística y ubicación de los materiales, con el objetivo de prevenir mermas. 
La mala ubicación de material puede hacer que se moje con la lluvia o que esté en el paso de carretillas o 
vehículos, aumentando el riesgo tanto de accidentes como de merma de materiales por impacto con 
maquinaria 
9  Antes y durante ejecución 
de obra 
Revisar la disponibilidad de suficientes contenedores de tajo para facilitar la Separación Obligatoria en Origen 
y su evacuación 
10  Antes y durante ejecución 
de obra 
Listar aquellas acciones de prevención de RCD que establezca el PGR y que se tengan que realizar de forma 
continuada durante la obra. Establecer un procedimiento para revisarlas periódicamente y ejecutar las 
acciones necesarias, de acuerdo con el jefe de obra, los técnicos de obra y el encargado. 
11  Antes y durante ejecución 
de obra 
Establecer un sistema de supervisión de los trabajadores en obra y de información de incidencias 
12  Antes y durante ejecución 
de obra 
Establecer un sistema de avisos y de sistemas correctores con posibles cargos por incumplimiento del PGR 
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13  Durante ejec. de obra Informar periódicamente a los técnicos y jefes de producción sobre las incidencias de los industriales que 
dirigen para que tomen las medidas oportunas. Para incidencias graves o sin acuerdo, escalar la incidencia al 
jefe de obra. 
14  Durante ejec. de obra Gestionar y registrar la retirada y los cambios de contenedores con el GdR externo 
15  Durante ejec. de obra Archivar toda la documentación de control de la salida de RCD: albaranes, tickets báscula, etc.…. Revisar y 
validar la facturación del GdR externo con dicha documentación 
16  Al entregar la obra Facilitar la documentación de control y seguimiento de los residuos a la Dirección Facultativa de la Obra para 
que ésta realice el Informe final de gestión.(ver artículo 6 punto 1 y artículo 7 punto 5 del Decreto 112/2012). 
 
 
 
El TMA debe verse como una figura que trabaja normalmente a pie de obra y no en la caseta de obra. 
Trabaja muy cerca del encargado, con el que tiene contacto permanente tanto en temas de gestión de 
RCD como de limpieza o de localización y ubicación de materiales. En algunos casos, el TMA puede 
llegar a responsabilizarse de la recepción y ubicación de materiales, siempre y cuando esté de acuerdo 
con el encargado de la obra.  
 
Aunque la aparición del TMA en la obra habitualmente genera recelos en los encargados, a efectos 
prácticos los TMA acaban convirtiéndose en una ayuda para ellos, descargándoles de todas aquellas 
tareas relacionadas con los RCD y dándoles más tiempo para dedicarse a la producción. En este aspecto 
los TMA difieren de los Técnicos de Seguridad que, por la naturaleza de su trabajo, generan tensiones con 
las actividades productivas. 
 
Aunque el TMA depende del constructor, debido a la carga de trabajo que genera y a su perfil, es cada 
vez más habitual que el jefe de obra subcontrate una empresa especializada que aporte no solo un TMA 
sino también los contenedores de tajo homologados y necesarios para facilitar la separación obligatoria en 
origen por parte de los industriales que trabajarán en la obra. Está empíricamente demostrado que la 
aplicación efectiva de un PGR puede generar a la obra ahorros superiores a la gestión tradicional de los 
RCD. 
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2. PUNTO DE PARTIDA. PROCEDIMIENTO BÁSICO 
Como ya hemos visto, según indica el Artículo 4º del RD 105/2008, el EGR es un documento que debe 
redactar el promotor y que debe incorporarse como anejo a todos los proyectos de ejecución de obras, 
mientras que el Plan de Gestión de RCD es un documento que debe redactar el contratista y que también 
debe formar parte de la documentación de la obra. 
2.1  Estructura del EGR y del PGR 
 
El EGR es la base a partir del cual se redacta un Plan de Gestión de Residuos. El EGR establece las 
pautas y los objetivos en materia de gestión de los RCD que se generarán en  la obra y el PGR detalla de 
qué forma se conseguirán dichos objetivos. 
El promotor está obligado por ley a incluir en el EGR los siguientes capítulos: 
1. Estimación de los RCD que se van a generar 
2. Medidas de prevención para minimizar los RCD que se puedan generar 
3. Operaciones de Reutilización, Valorización o Eliminación, en las que se concreta el destino final 
de los RCD generados 
4. Medidas para la separación obligatoria en origen de los RCD para facilitar su valorización 
5. Planos con las instalaciones para la gestión de RCD 
6. Prescripciones técnicas 
7. Partida Presupuestaria para poder implantar el PGR de forma efectiva 
 
Estos capítulos son la pauta que establece la estructura del EGR. 
 
El PGR debe detallar cómo llevará a cabo lo establecido en el EGR y, por lo tanto, deberá incluir por lo 
menos 4 capítulos, correspondientes a los puntos del 2 al 5 listados en el punto anterior, y en los que se 
debe detallar de qué forma conseguirá implantar las medidas establecidas en el EGR. 
 
Por lo tanto, los capítulos que se deberán incluir en la redacción del PGR son los siguientes: 
1. Medidas de prevención para minimizar los RCD que se puedan generar 
2. Operaciones de Reutilización, Valorización o Eliminación, en las que se concreta el destino final 
de los RCD generados 
3. Medidas para la separación obligatoria en origen de los RCD para facilitar su valorización 
4. Planos con las instalaciones para la gestión de RCD 
 
Para disponer de una guía detallada de cómo redactar un PGR recomendamos la consulta del “Manual 
Ihobe para redacción e implantación de plan de gestión de residuos de construcción y demolición y 
buenas prácticas gremiales”, editada por Ihobe en octubre de 2012. 
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2.1.1 Anexos que debe incluir el EGR 
A lo largo del presente Manual se va describiendo una serie de documentos e información de soporte que 
deberá formar parte del EGR que se redacte. A título de referencia, los anexos que debería incluir el EGR 
serían, como mínimo, los siguientes: 
1. Hoja de Definición de Objetivos. Una para cada objetivo establecido. (ANEXO IX) 
2. Acta de Aprobación de Presupuesto de Gestión de RCD. Debidamente rellenada y pendiente 
solamente de completarla con los porcentajes de objetivo que se consigan a final de obra, para 
poder calcular la partida presupuestaria que finalmente se autoriza. (ANEXO X) 
3. Hoja de Inspección y Check List de Objetivos. Debidamente preparados para iniciar las inspecciones 
en obra. Mientras que la Hoja de Inspección será el documento que se irá rellenando a lo largo 
de la obra, el Check List de Objetivos es simplemente un listado de las cosas que hay que 
revisar a la hora de rellenar la Hoja de Inspección (ver punto 0). 
4. Anexos asociados a las Prescripciones Técnicas. Toda aquella documentación técnica necesaria, 
asociada a las Prescripciones Técnicas que la propiedad finalmente haya decidido incluir en el 
EGR. Se recomienda incluir el ANEXO VII sobre etiquetado de RCD peligrosos. 
5. Acta de aprobación del PGR. El EGR puede incluir estos documentos, que pueden ser también 
facilitados por el PGR. (ANEXOS IV & V). 
2.1.2 Anexos que debe incluir el PGR 
A su vez, como parte del trabajo de validación y aprobación del PGR, el CMA debe asegurarse de que 
dicho documento llevará adjunta la siguiente documentación: 
 
1. Certificados de los laboratorios que realicen las evaluaciones de calidad de los RCD que se vayan 
a reutilizar en la obra, si es el caso. 
2. Hoja de Normas del PGR en la que se informe de las normas básicas que se implantarán en la 
obra para garantizar la SOO. 
3. Formato de los carteles que se vayan a utilizar en el Punto Verde y el Punto de Peligrosos. 
4. Copia de los Informes de Seguimiento y Actas de Reunión que se generen a lo largo de la obra, 
en relación a la gestión de RCD. 
5. Plan de Gestión de RCD que contengan amianto (en caso de que lo haya en la obra), facilitado 
por la empresa subcontratada a tal efecto. 
 
A parte de esta documentación anexa al PGR, existe otra documentación que deberá añadirse al Informe 
Final de Gestión de RCD, tal y como se detalla a continuación. 
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2.1.2.a    El Informe Final de Gestión de RCD 
El Informe Final pretende recoger toda la información relacionada con la gestión de los RCD que se haya 
realizado en la obra. Este informe es un documento que la Dirección Facultativa debe redactar y firmar y 
que requerirá para la devolución de su fianza municipal. 
 
El redactor de este informe será normalmente el CMA y su contenido es el siguiente: 
 
1. Datos generales y de ubicación de la obra 
1.1. Promotor y Ejecutor de la Obra 
Nombre / razón social del promotor de la obra (productor del residuo) 
Nombre / razón social del o los contratistas de la obra (poseedor/es del residuo 
1.2. Redactor del Informe 
Datos personales, profesionales y de colegiación del técnico competente encargado de la redacción 
del Informe final de Gestión 
1.3. Emplazamiento 
Datos de emplazamiento según dirección postal completa, fincas colindantes y coordenadas UTM 
Superficie de la parcela y superficie construida. 
1.4. Tipo de Obra 
Descripción  breve del tipo de obra al que hace referencia el Informe. Como mínimo, deberá figurar la 
siguiente información: 
Tipo de actuación: construcción, demolición, reforma o urbanización. 
Tipo de estructura: metálica, hormigón, madera, mixta (especificar). 
Número de plantas, especificando sótanos. 
2. Tabla resumen cuantitativa de gestión de residuos de construcción y demolición 
Incluirá los siguientes apartados, siempre con los códigos LER como elemento identificativos de los 
registros 
2.1. Previsiones realizadas en el Estudio de Gestión de Residuos (EGR) 
2.2. Obligación o no de separación de los Residuos en Obra 
2.3. Gestión realizada con los siguientes posibles destinos 
2.4. Prevención, reutilización, valorización in situ, valorización exterior, eliminación 
2.5. Justificación de las variaciones en más o en menos respecto de lo previsto en el EGR 
2.6. Tipología del documento aportado como justificación 
 
En el ANEXO VIII se adjunta un modelo de tabla para utilizar en el Informe Final. 
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2.1.2.b Anexos que debe incluir el Informe Final de Gestión 
El IFG debe incluir principalmente la documentación que certifique el correcto destino de los RCD, la cual 
debe ser controlada por el TMA y verificada por el CMA. 
 
En el caso de que se realice un relleno de tierras en la misma obra, el IFG deberá también incluir una 
copia de la licencia del ayuntamiento, autorizando dicha actividad, juntamente con una declaración jurada 
de la cantidad y usos de los materiales procedentes de RCD reutilizados in situ. 
 
De cara a facilitar la gestión integrada del EGR, PGR e IFG, y también de sus respectivas verificaciones 
por quien corresponda en su caso, la Viceconsejería de Medio Ambiente e Ihobe ofrecen la herramienta 
informática EEH-Aurrezten. Se encuentra disponible en:   
http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-
0590b91bc032&Cod=7d49a5cc-b730-4c89-a512-4a89d8e19a06 
 
2.2  Alcance y objetivos del EGR 
 
En este capítulo analizaremos qué se puede llegar a plantear en un EGR y qué debemos evitar para que 
no se convierta en un mero trámite documental. 
2.2.1  ¿Qué pretende el EGR? 
Un EGR pretende aportar un enfoque medioambiental práctico al proyecto de obra, haciendo que tanto el 
promotor como el constructor deban plantearse criterios de reducción, reutilización y reciclaje con respecto 
a los RCD que generará dicho proyecto. Además, la puesta en práctica del PGR en obra (basado en el 
EGR) implicará la formación e información del todo el personal implicado en él, sin olvidar que uno de los 
objetivos finales es que represente también un ahorro económico tanto para el promotor como para el 
contratista. 
 
Podríamos decir que la redacción de un EGR induce a un comportamiento sostenible en el sector de la 
construcción ya que: 
 Vela por el respeto ambiental 
 Podemos entender la formación e información del personal como un progreso social 
 Contempla la viabilidad económica de los objetivos planteados 
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2.2.2  ¿Hasta dónde puede llegar el EGR? 
La practicidad del EGR es indispensable, ya que es el elemento que le dará credibilidad y que puede 
servir de acicate para que el contratista se implique en el PGR y plantee objetivos ambiciosos.  
 
Cuando nos planteamos la redacción de un EGR es primordial analizar a fondo el proyecto de obra para 
tener claro el objetivo final del proyecto, la planificación, la ubicación y las partidas principales de 
materiales que pretende utilizar. Estar a tiempo de sugerir cambios en dichas partidas que puedan 
reportar posteriores decrementos en el volumen final de RCD que se generarán (por ejemplo sustituyendo 
materiales compuestos por otros productos reciclables) puede significar un verdadero reto inicial.  
 
Desde el punto de vista de la Compra Pública Verde, la aplicación de criterios de compra basados en las 
especificaciones de este Manual permiten traccionar de la buena ejecución de la obra y de su 
ecoeficiencia a través incluso de la contratación del propio proyecto. (Consultar Manual de Compra 
Pública Verde de IHOBE) 
2.2.3 Puntos débiles del EGR 
Entendemos como “puntos débiles” de un EGR aquellos aspectos que pueden hacer que el PGR 
resultante sea poco ambicioso e, incluso, que no se ejecute una implantación rigurosa en obra. 
Básicamente se pueden dar dos situaciones que nos lleven a esa situación: 
 
1. Compromiso por parte de la propiedad.  
Sin un interés real por parte de la propiedad para que se cumplan los objetivos de gestión de 
RCD que reduzcan el impacto ambiental de los mismos, difícilmente el EGR podrá tener un efecto 
real en la obra. 
2. Objetivos poco realistas:  
A la hora de establecer qué objetivos debe cumplir el contratista, es fundamental que éstos sean 
alcanzables. Unos objetivos que requieran un esfuerzo no justificable, difícilmente serán 
asumidos por el contratista y asumirá directamente la posible pérdida económica derivada de la 
no consecución de dichos objetivos. 
3. Partida presupuestaria insuficiente 
Es fundamental que el EGR tenga dimensionada una partida presupuestaria realista, que 
considere todos los costes necesarios en los que deberá incurrir el contratista, tanto en 
tratamiento de RCD como en separación obligatoria en origen. De no ser así, todo el peso de la 
responsabilidad ambiental de la gestión de los RCD recae entonces en el contratista, que parte 
de una situación poco ventajosa a la hora de diseñar en implantar el PGR y que, finalmente, va 
en detrimento de los objetivos planteados en el EGR. 
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Para minimizar este riesgo se recomienda la utilización de las referencias al respecto que se en 
encuentran en la Base de Precios de la Construcción del País Vasco. Se accede a ella en la dirección: 
http://www.euskadieuprecios.com/ 
2.3 Procedimiento básico para la redacción del EGR 
A continuación detallaremos un procedimiento básico de 28 pasos para la redacción de un EGR: 
 
PASO  DESCRIPCIÓN  REFERENCIAS EN LA GUIA
0  Antes de iniciar la redacción de un EGR, debemos disponer de la siguiente información: 
1. Proyecto de la obra con el estado de mediciones, planos de ubicación y 
planificación preliminar. 
2. Herramienta para la estimación de RCD (por ejemplo: EEH‐Aurrezten de Ihobe, 
adaptada para la cumplimentación del Decreto 112/2012). 
 
                                                                                 INTRODUCCIÓN 
1  Redactar la introducción del EGR, con todas las referencias formales y legales, en tanto 
que se trata de un documento anexo al Proyecto de la obra. 
 
                                                                               ESTIMACIÓN DE RCD 
2  Realizar la estimación de los RCD que se generarán en la obra.  4.2 
3  Redactar el capítulo de Estimación de RCD y tipos de RCD a separar.  4.1 & 4.3 
                                                                           MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN 
4  En función del tipo de obra y del nivel de exigencia que se quiera establecer en materia 
de gestión de RCD, esbozar  los objetivos de prevención que se quieran plantear en el 
EGR  en  base  a  los  ejemplos  presentados  en  el  EGR  u  otros  objetivos  a  medida  e 
intentando que cumplan con los requisitos SMART. 
3.2 & 5.2 
5  Para cada objetivo seguir el Procedimiento de Definición de un Objetivo, detallado en el 
Manual. 
3.6 
6  Rellenar  la  Plantilla  de  Definición  de  Objetivo  para  cada  objetivo  en  base  a  la 
información desarrollada en los puntos anteriores. 
3.7 
7  Redactar el capítulo de Medidas de Prevención.  5.1 
                                                 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
8  En base a  la estimación de RCD, decidir qué RCD deberán separarse obligatoriamente 
en origen. 
I.5.2 
9  En base a las características de la obra, estudiar la posibilidad de realizar valorizaciones 
in situ de RCD o materiales resultantes de posibles fases de desconstrucción. 
6.2 & 6.3 
10  En el caso de que se considere necesario fijar un objetivo de valorización in situ, seguir 
el Procedimiento de Definición de un Objetivo y  rellenar  la Plantilla de Definición de 
Objetivo. 
3.6 & 3.7 
11  Redactar el capítulo de Operaciones de Reutilización, Valorización o Eliminación.  6 
                                               MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN OBLIGATORIA EN ORIGEN 
12  En función del tipo de obra y del nivel de exigencia que se quiera establecer en materia 
de gestión de RCD, esbozar los objetivos de SOO que se quieran plantear en el EGR en 
base a los ejemplos presentados en el EGR u otros objetivos a medida e intentando que 
3.2 & 7.3 
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cumplan con los requisitos SMART. 
13  Para cada objetivo seguir el Procedimiento de Definición de un Objetivo, detallado en el 
Manual. 
3.6 
14  Rellenar  la  Plantilla  de  Definición  de  Objetivo  para  cada  objetivo  en  base  a  la 
información desarrollada en los puntos anteriores. 
3.7 
15  Redactar el capítulo de Medidas para la SOO.  7.1 & 7.2 
                                                 PLANOS CON LAS INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RCD 
16  Contabilizar los medios necesarios para cumplir con los objetivos del EGR  8.2.1 
PASO  DESCRIPCIÓN  REFERENCIAS  EN  LA 
GUÍA 
17  Considerar operaciones de valorización in situ  8.2.3 
18  Sobre plano y en base a  la  información anterior y  la  logística prevista en obra, diseñar 
una propuesta preliminar de la ubicación y las rutas de evacuación de los RCD y puntos 
de acopio. 
8.1 & 8.2.2 
                                                                             PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
19  En base a  los objetivos establecidos en  los  capítulos anteriores del EGR que estamos 
redactando y  tomando como  referencia  las prescripciones  técnicas del Manual, elegir 
aquellas que sean más adecuadas para el EGR en cuestión. 
9 
                                                                              PARTIDA PRESUPUESTARIA 
20  Cálculo de la partida necesaria para la Supervisión y Control de la SOO  10.2.1 
21  Cálculo de  la partida necesaria para disponer de  los medios  físicos necesarios para  la 
SOO 
10.2.2 
22  Cálculo de la partida necesaria para el transporte y gestión de los RCD  10.2.3, 10.2.4 & 10.2.5 
23  Cálculo de la partida necesaria para la posible valorización in situ de los RCD  10.2.6 
                                              ASOCIACIÓN DE OBJETIVOS CON LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 
24  Revisar  todos  los  objetivos  que  se  han  diseñado  y  evaluación  de  su  idoneidad  y 
relevancia. Asignación de un peso en % a cada objetivo. 
3.4 
25  Establecer qué cantidad de la partida presupuestaria estará sujeta a la consecución de 
los objetivos del EGR. 
3.5 
26  Rellenar el Acta de Aprobación de Presupuesto en función de lo establecido en los dos 
puntos anteriores. 
 
                                                                                                       ANEXOS 
27  Preparar la Hoja de Inspección y el Check List de Objetivos.  3.8.2 
28  Adjuntar toda la documentación necesaria al EGR  2.1.1 
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3. LOS OBJETIVOS DEL EGR: MÉTODO DE APLICACIÓN 
3.1 Introducción 
El presente Manual tiene como eje fundamental conseguir que el PGR se aplique en obra y se obtengan 
resultados reales en base a los objetivos marcados por el EGR. 
 
Es por lo tanto fundamental que los objetivos cumplan dos requisitos que desarrollaremos en este 
capítulo: 
 
 
 
 
  
 
 
Con el Requisito 1 conseguiremos que los objetivos sean medibles y cuantificables y podremos evaluar 
hasta qué punto se han conseguido. 
 
Con el Requisito 2 conseguiremos que el contratista se implique en su consecución al depender 
económicamente de ello. 
3.2  Características de los objetivos: SMART 
Cuando se diseña un proyecto o cuando planteamos una propuesta, establecemos las metas. Las metas 
son las soluciones a los problemas identificados o el resultado final a conseguir. El “inconveniente” de una 
meta es que suele ser demasiado general. Los objetivos se derivan de la meta, pero son más específicos 
y más fácilmente verificables que la propia meta. En general, el cumplimiento del conjunto de objetivos 
planteados nos conduce a la meta deseada. 
 
Los objetivos del EGR deberían diseñarse en base al concepto SMART (eSpecífico, Medible, Alcanzable, 
Realista, Temporizable). Más concretamente:  
 
 
REQUISITO 1 
Que sean objetivos tipo SMART 
REQUISITO 2 
Que la partida presupuestaria en gestión de RCDs esté sujeta al cumplimiento de los objetivos del EGR 
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3.2.1 Específico (Specific) 
Cuanto más detallado sea el objetivo, mejor será su comprensión y mayores las probabilidades de que 
sea alcanzado. El redactor del EGR puede hacerse las siguientes preguntas para garantizar que su 
objetivo es específico: 
1. ¿Quién está involucrado? 
2. ¿Qué quiero lograr exactamente? 
3. ¿Dónde debe ser alcanzado el objetivo exactamente? 
4. ¿En qué periodo de tiempo? 
5. ¿Cuáles son los requisitos y limitaciones? 
6. ¿Cuál es el propósito de lograr ese objetivo? 
3.2.2 Medibles (Measurable)  
Es fundamental que se pueda cuantificar un valor. Un objetivo no cuantificable no se debería utilizar en el 
EGR. En todo caso se debería buscar una alternativa cuantificable que permita perseguir el mismo fin. 
 
Básicamente podemos definir tres tipos de mediciones: 
3.2.2.a    Medición porcentual 
Hace referencia a una medición que se calcula como un porcentaje.  
 
Ejemplos: 
OBJETIVO 1: El caso más habitual es del porcentaje de RCD que no se reciclan y van 
a vertedero. Esto se calcularía como: 
% RCD a vertedero = Tm de RCD a vertedero / Tm totales de RCD generados en obra 
 
OBJETIVO 2: Otro ejemplo podría ser el porcentaje del presupuesto  dedicado a 
materiales reciclables sobre el total de la partida de materiales. 
3.2.2.b    Medición incremental 
Se refiere a valores que dan como resultado una cantidad en valor absoluto. 
 
 
 
 
   Manual para la redacción de estudios de gestión de RCD en obras 
                                                                                                       de edificación, rehabilitación y demolición 
 
 
 
24 
Ejemplos: 
OBJETIVO 3: El EGR puede requerir la minimización del uso de materiales peligrosos 
en la obra. El valor a medir será la cantidad de materiales peligrosos usados en obra, 
los cuales deberán ser justificados por escrito ante el CMA y aprobados por él antes de 
poder ser utilizados. 
 
OBJETIVO 4: Otro ejemplo podría ser la correcta separación obligatoria en origen de 
los RCD dentro de la obra. Esto se mediría a partir de las evaluaciones que el CMA 
realizaría periódicamente visitando los tajos en la obra y cuantificando el nivel de 
calidad  de la separación obligatoria en origen que el contratista está consiguiendo 
durante el transcurso de la obra.  
3.2.2.c    Medición binaria 
Se refiere a la medición de un objetivo que solamente puede dar como resultado un SI/NO o un OK/NO 
OK.  
 
Ejemplo: 
OBJETIVO 5: El EGR puede establecer que el contratista debe aportar alguna 
propuesta para la reutilización de RCD en obra. La implantación de dicha propuesta en 
obra será un OK y la consecución de un objetivo del EGR. 
3.2.3 Alcanzable (Achievable) 
Evitar elaborar objetivos complejos, que dificulten su cumplimiento y/o su seguimiento. Debe ser posible 
alcanzar el objetivo para que quien lo persigue no caiga en el desánimo de intentar algo imposible. Si bien 
es admirable ser ambicioso con los objetivos, establecer su valor demasiado alto haciéndolos 
inalcanzables, puede ser contraproducente. 
3.2.4 Realista (Realistic) 
Muchas veces el objetivo es posible, pero no realista. Por ejemplo, podemos plantear que el contratista 
separe el papel del plástico interior que conforman algunas sacas de mortero. Es posible hacerlo, pero no 
es un objetivo realista porque no tiene sentido operativo y tampoco económico. 
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3.2.5 Limitado en el tiempo (Time-bound) 
Especificando el periodo de tiempo en el que se debe completar cada uno de ellos. Los objetivos 
S.M.A.R.T. siempre tienen un periodo de tiempo específico para medirlos y alcanzarlos. 
3.3  Valoración porcentual de la consecución de un objetivo 
A parte de poder cuantificar hasta qué punto el contratista ha conseguido un objetivo, debemos poder 
transformar el valor medido (sea porcentual, incremental o binario) en un porcentaje. Para ello, deberemos 
establecer el valor umbral y el valor objetivo. 
3.3.1 Valor Umbral 
El valor umbral es el valor mínimo a partir del cual consideraremos que el objetivo ya empieza a cumplirse. 
A partir del valor umbral, se considera que el porcentaje de objetivo que se está cumpliendo ya no es 0% y 
empieza a aumentar: 1%, 2%, etc. 
3.3.2 Valor objetivo 
El valor objetivo corresponderá al valor que el contratista deberá conseguir para considerarse que el 
objetivo se ha cumplido al 100%. Existen dos casos posibles: que el valor objetivo sea un valor mayor que 
el valor umbral o viceversa. 
 
En el caso de que el valor objetivo sea mayor que el valor umbral, nos encontraríamos con el siguiente 
esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso, el objetivo será conseguir un valor lo más grande posible. Gráficamente, podemos 
interpretarlo de la forma siguiente: 
 
 
 
 
Valor Umbral  Valor Objetivo
Valor 
Medido 
 
0% conseguido  100% conseguido
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En el caso de que el valor objetivo sea mayor que el valor umbral, nos encontraríamos con el siguiente 
esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso, el objetivo será conseguir un valor lo más pequeño posible. Se persigue un valor objetivo 
pequeño que, si se supera, va reduciendo el porcentaje de objetivo conseguido. Gráficamente, podemos 
interpretarlo de la forma siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% de objetivo 
conseguido 
 
100% 
Valor 
medido Valor 
Objetivo
Valor 
Umbral
Valor Objetivo  Valor Umbral
Valor 
Medido 
 
100% conseguido 0% conseguido
% de objetivo 
conseguido 
 
100% 
Valor 
medido Valor 
Umbral 
Valor 
Objetivo 
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3.3.3 Ejemplo práctico 
Usando los cuatro objetivos descritos en los ejemplos anteriores, podríamos elaborar una tabla con los 
siguientes valores umbral y objetivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso del OBJETIVO 2, si la medición resultante es de un 35% de material reciclable según 
presupuesto, el objetivo no se cumpliría y, por lo tanto, % OBJETIVO 2 = 0%.  
 
Si finalmente el valor medido es de un 70%, se habría conseguido una fracción del objetivo, que se mide 
de 50% a 80%.   
 
Aplicando una sencilla regla de tres, de 50% a 80% van 30 puntos que equivalen al 100% del objetivo. Por 
lo tanto, los 20 puntos que van de 50% al valor medido: 70%, equivalen a: 20/30 = 66,666%. El objetivo 2 
se ha conseguido en un 66,67%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción Tipo Medición
Valor 
Umbral 
[0%]
Valor 
Objetivo 
[100%]
OBJETIVO 
1
% de  RCDs  que  van a  
vertedero
Porcentual
% RCD a  vertedero = Tm de  RCD a  
vertedero / Tm tota les  de  RCDs  
generados  en obra
20% 5%
OBJETIVO 
2
% materia l  reciclable Porcentual
% materia l  reciclable   =  € de  
presupuesto materia les  reciclables  / 
Tota l  € presupuesto materia l
50% 80%
OBJETIVO 
3
Uso de  materia les  
pel igrosos
Incrementa l
Número de  certi ficados  de  materia les  
pel igrosos  uti l i zados  en obra 75 25
OBJETIVO 
4
Correcta  Separación 
Obl igatoria  en Origen Incrementa l
Número de  vis i tas  de  obra  en las  que  
el  CM detecta  no conformidades  en 
materia  de  SOO
20 5
OBJETIVO 
5
Reuti l i zación de  RCDs  
en obra Binario
Aprobación por parte  del  CMA de  una  
actuación de  reuti l i zación en obra  por 
parte  del  contratis ta : OK / NO OK
OK OK
TOTAL
% OBJETIVO 2 
 
 
100% 
 
%  material 
reciclable 80% 50%  70% 
66,67% 
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Descripción
Valor 
Umbral 
[0%]
Valor 
Objetivo 
[100%]
Valor 
Medido
% objetivo 
conseguido
Cálculo    
(regla de tres)
OBJETIVO 
1
% de  RCDs  que  van a  
vertedero
20% 5% 7% 86,67% = (20% ‐ 7%)(20% ‐ 5%)
OBJETIVO 
2
% materia l  reciclable 50% 80% 70% 66,67% = (80% ‐ 70%)(80% ‐ 55%)
OBJETIVO 
3
Uso de  materia les  
pel igrosos
75 25 68 14% = (75 ‐ 68)(75 ‐ 25)
OBJETIVO 
4
Correcta  Separación 
Obl igatoria  en Origen 20 5 9 80% =
(20 ‐ 9)
(20 ‐ 5)
OBJETIVO 
5
Reuti l i zación de  RCDs  
en obra OK OK NO OK 0% = NO OK      0%
 
En el caso del OBJETIVO 4, si la medición resultante es de 27 no conformidades en visitas de obra del 
CMA, el objetivo no se cumpliría y, por lo tanto, % OBJETIVO 4 = 0%.  
 
Si finalmente el valor medido es de 9 No conformidades, se habría conseguido una fracción del objetivo, 
que se mide de 5 a 25.   
 
Aplicando una sencilla regla de tres, de 5 a 25 van 20 No Conformidades que equivalen al 100% del 
objetivo. Por lo tanto, los 16 puntos que van de 25 al valor medido: 9, equivalen a: 16/20 = 80%. El 
objetivo 4 se ha conseguido en un 80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre la misma tabla usada anteriormente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% OBJETIVO 4 
 
100% 
 
NºNo Conformidades 
durante  visita  de 
CMA
25 5  9 
80% 
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3.4  Cálculo del porcentaje final de objetivos conseguidos 
Como hemos observado, el EGR debe establecer unos objetivos que puedan medirse y puedan también 
establecer un porcentaje final de objetivos conseguidos. 
 
El porcentaje final de objetivos conseguidos en un EGR es el valor medio ponderado de todos los 
objetivos que haya en el EGR. La media de los porcentajes de los objetivos conseguidos se recomienda 
que se haga ponderada ya que hay objetivos que son más importantes que otros y, por lo tanto, deben 
tener más peso a la hora de fijar el valor final. 
3.4.1 Ejemplo práctico 
Siguiendo con el ejemplo anterior, establecemos un peso concreto (importancia) a cada uno de los cuatro 
objetivos, quedándonos de la forma siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso, le damos mucha importancia a que el porcentaje de RCD que vaya a vertedero sea muy 
baja (OBJETIVO 1) y a que se realice una correcta separación obligatoria en los tajos a pie de obra 
(OBJETIVO 4). El uso de materiales reciclables (OBJETIVO 2) lo consideramos de cierta relevancia y la 
minimización de materiales peligrosos  (OBJETIVO 3) y alguna posible aportación para reutilizar RCD en 
obra  (OBJETIVO 5) también los queremos considerar, aunque de forma poco relevante. 
 
Como se comprueba en la última línea de la tabla anterior, el total del peso que se distribuye entre todos 
los objetivos tiene que sumar 100%. 
Descripción Peso
OBJETIVO 
1
% de  RCDs  que  van a  
vertedero
40%
OBJETIVO 
2
% materia l  reciclable 10%
OBJETIVO 
3
Uso de  materia les  
pel igrosos
5%
OBJETIVO 
4
Correcta  Separación 
Obl igatoria  en Origen 40%
OBJETIVO 
5
Reuti l i zación de  RCDs  
en obra 5%
TOTAL 100%
La  suma  de 
todos  los  pesos 
tiene  que  llegar 
a 100%
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Si ahora tomamos los resultados obtenidos para cada objetivo y los multiplicamos por su peso, finalmente 
obtenemos cuál es el porcentaje de objetivos cumplidos ponderado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llegados a este punto, para el ejemplo que desarrollamos, vemos que el contratista ha conseguido 
cumplir con el 74,03% de los objetivos establecidos en el EGR. Esta información queda reflejada en el 
Acta de Aprobación de Presupuesto (ver ANEXOS X & XIII).  
 
Podemos ahora usar el 74,03% para decidir qué cantidad del presupuesto para la gestión de RCD 
aprobará la DF. 
3.5  Asociación de objetivos con la partida presupuestaria 
En la situación legislativa actual y con los sistemas de control y seguimiento que la administración tiene 
establecidos, sigue estando en manos de los distintos actores relacionados con el EGR y el PGR que 
realmente se trabaje para que se consigan los objetivos que se persiguen en materia de gestión de RCD. 
 
Es por ello que el presente Manual cree absolutamente fundamental asociar la consecución de los 
objetivos del EGR a la aprobación de la partida presupuestaria que el proyecto incluye en materia de 
gestión de RCD. 
 
Descripción
% objetivo 
conseguido
Peso
% objetivo 
ponderado
OBJETIVO 
1
% de  RCDs  que  van a  
vertedero
86,67% 40% 34,67%
OBJETIVO 
2
% materia l  reciclable 66,67% 10% 6,67%
OBJETIVO 
3
Uso de  materia les  
pel igrosos
14% 5% 0,70%
OBJETIVO 
4
Correcta  Separación 
Obl igatoria  en Origen 80% 40% 32,00%
OBJETIVO 
5
Reuti l i zación de  RCDs  
en obra 0% 5% 0%
TOTAL 100% 74,03%
86,67% x 40% = 34,67% 
 
El  %  de  objetivo  conseguido 
multiplicado  por  el  peso  de  dicho 
objetivo nos da el peso ponderado 
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Como hemos visto en el punto anterior, este Manual propone una metodología que permite, finalmente, 
cuantificar qué porcentaje del EGR se ha cumplido. Este porcentaje debería utilizarse para aprobar una 
parte más o menos significativa de dicha partida presupuestaria. 
 
Como se ha comentado, en el ANEXO X se presenta una propuesta de Acta de Aprobación de 
Presupuesto, dónde el CMA puede dejar constancia de qué porcentaje final del presupuesto de gestión de 
RCD es finalmente aprobado. En el ANEXO XIII se presenta un ejemplo de este documento debidamente 
rellenado. 
 
En función del nivel de exigencia que la propiedad quiera imponer al contratista en materia de gestión de 
RCD, se proponen dos modelos de aprobación del presupuesto en función de la consecución de los 
objetivos del EGR. 
 
3.5.1 Equivalencia al 100% 
 
Este modelo implicaría que se aprobaría un 
porcentaje del presupuesto igual al porcentaje 
de objetivos conseguidos a final de obra. 
 
 
 
Siguiendo el ejemplo anterior, si finalmente se ha conseguido un 74,03% de los objetivos establecidos en 
el EGR, la DF aprobaría el 74,03% del presupuesto informado en el EGR. 
 
3.5.2 Aprobación parcial 
Este modelo implicaría que una parte (X %) del 
presupuesto estaría asegurado en función de objetivos 
no relacionados con el EGR y otra parte del presupuesto 
se aprobaría en función del porcentaje de objetivos 
conseguidos a final de obra. 
 
 
 
 
% de 
presupuesto 
aprobado 
 
100% 
% de objetivos 
conseguidos 100% 
% de 
presupuesto 
aprobado 
 
100% 
 
%  de 
objetivos 
conseguidos 100% 
X % 
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También usando los valores del ejemplo utilizado hasta ahora, supongamos que el EGR establece que el 
50% de la partida de gestión de RCD está condicionada a la contratación de un gestor de RCD autorizado 
para el transporte y tratamiento de los RCD y que el otro 50% de la partida de gestión de RCD está 
condicionada a la consecución de los objetivos detallados en el EGR. 
 
Supongamos que, por un lado, el contratista contrata a un gestor autorizado y, por otro, consigue cumplir 
con el 74,03% de los objetivos establecidos en el EGR. Por lo tanto, la DF aprobará el 87,02% del 
presupuesto [ 50% + (50% x 74,03%) = 87,02% ]. 
3.6  Procedimiento de definición de un objetivo 
Cada vez que se decide incluir un objetivo en un EGR hay que tener en cuenta aspectos operativos, de 
recogida de datos y de disponibilidad de recursos. Es por ello que es recomendable no incluir demasiados 
objetivos en un EGR, a no ser que se disponga de los medios necesarios para realizar su seguimiento.  
 
El Manual recomienda que un EGR incluya entre 5 y 10 objetivos para obras de complejidad media. 
 
A la hora de definir un objetivo, el presente Manual propone seguir los siguientes pasos: 
3.6.1 Determinación del concepto básico 
Cuando vamos a establecer un objetivo, tenemos que hacernos algunas preguntas, como por ejemplo: 
¿Qué queremos conseguir con este objetivo? ¿Es necesario tenerlo en cuenta en el proyecto que 
estamos desarrollando? 
 
Una vez ya tenemos todos los objetivos listados, debemos revisarlos y asegurarnos que estos objetivos 
incluyen aquellas consideraciones que establece la legislación vigente. 
3.6.2 Cuantificación del objetivo 
¿Qué mediremos para poder cuantificar hasta qué punto el objetivo se ha conseguido? ¿Cómo lo 
mediremos? ¿Qué complejidad y qué carga de trabajo implica la recogida de esta medición? ¿Cuántas 
mediciones deberemos realizar? 
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Tenemos que poder responder a estas preguntas de forma unívoca para garantizar que el objetivo que 
estamos configurando será viable. El número de mediciones que se tomará es también muy importante, 
puesto que nos dará una medida de la carga de trabajo que conllevará. 
3.6.3 Determinación del Valor Umbral y Valor Objetivo 
La definición de estos dos valores nos establecerá el rango dentro del cual se considerará que el objetivo 
se está cumpliendo. Hay que tener en  cuenta que el Valor Umbral implica que el contratista ya estará 
empezando a cumplir con el objetivo. Por otro lado, el Valor Objetivo tiene que ser alcanzable en cualquier 
caso (ver punto 0). 
3.6.4 Determinación de la fuente de obtención de la medición 
El CMA debe saber de dónde se obtendrá la información que le permitirá cuantificar el valor medido. 
Normalmente la información se puede obtener por dos canales: 
 
Visitas de Control. El CMA deberá programar visitas de obra periódicas en las que evaluará aquellos 
objetivos que se haya determinado que serán evaluados por medio de inspecciones visuales. Para estas 
visitas de control el presente Manual propone un formulario tipo, llamado Hoja de Inspección, que puede 
usarse de referencia (ver ANEXO XI). Las Hojas de Inspección pueden llevar adjunto un Check List de 
Objetivos dónde el CMA puede listar todas aquellas cosas que tiene que revisar para cada objetivo en 
concreto (ver ANEXO XII).  
 
Documentación de obra. El CMA puede requerir de información generada o tramitada por el Contratista 
para obtener los datos que tiene que medir. 
3.6.5 Determinación de la documentación adjunta 
En el proceso de definición de un objetivo, hay que dejar constancia de qué documentación deberá 
adjuntarse como soporte documental a las mediciones tomadas. Esto incluye tanto las hojas de visitas de 
obra como fotocopias de documentos del contratista o de alguna subcontrata. 
3.6.6 Determinación del método de validación 
Es necesario que exista una forma de validar que las mediciones obtenidas y la documentación asociada 
es correcta. El CMA debe poder ir a la fuente dónde se ha obtenido la medición. Esto permite al CMA 
realizar controles aleatorios de que, efectivamente, las mediciones son fiables. 
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3.6.7 Determinación de la frecuencia y el número de mediciones que se realizarán 
Los objetivos pueden requerir de mediciones recurrentes a lo largo de la obra o de una sola medición en 
algún momento de la obra. 
 
En el caso de objetivos con mediciones recurrentes, éstas se realizaran de forma periódica y, por lo tanto, 
según la duración de la obra, se establecerá una cantidad de mediciones a priori, revisable a final de obra. 
3.6.8 Determinación de la importancia de la medición 
Una vez definidos todos los objetivos, el CMA deberá establecer qué peso se le da a cada uno, teniendo 
en cuenta que el total de los pesos debe sumar 100% (ver punto 0). 
 
Normalmente, los objetivos con mayor peso son los que están asociados a la consecución de objetivos 
marcados por la ley, como los del porcentaje de RCD que se reciclan o la separación obligatoria en origen. 
3.6.9 Determinación del método de cálculo del porcentaje de objetivo conseguido 
Tal y como se detalla en el punto 0, se recomienda establecer a priori la forma de cálculo del porcentaje 
de objetivo conseguido (regla de tres), para facilitar su tratamiento una vez empiece la obra. 
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3.7  Plantilla de Definición de Objetivo 
En base a lo comentado en el capítulo anterior, para facilitar la elaboración y concreción de un objetivo, se 
propone un formulario donde se incluyen todos los aspectos clave y que puede ser incluida en el EGR. En 
el ANEXO IX se facilita una plantilla para su uso. La plantilla incluiría los siguientes campos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se proponen a continuación tres ejemplos para cada tipo de medición: porcentual, incremental y binaria, 
utilizando el OBJETIVO 2, OBJETIVO 4 y OBJETIVO 5 de los ejemplos anteriores.  
 
OBJETIVO 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del objetivo Descripción breve
Descripción Descripción completa. Justifiación del OBJETIVO que hemos elegido para nuestro 
EGR.
Valor Medido Qué es lo que medimos?
Valor Umbral Valor mínimo a partir del cual se empieza a cumplir con el objetivo
Valor Objetivo Valor máximo que, una vez conseguido, ya se ha cumplido con el 100% del 
objetivo
Fuente de la Medición ¿De dónde sacamos la medición?
Documentación adjunta ¿Qué documentos necesitamos para justificar la medición?
Método de obtención de la 
Medición
¿Cuál es la forma concreta de obtener el resultado de la medición?
Frecuencia ¿Cada cuándo tomaremos una medicion?
Número de Mediciones ¿Cuántas mediciones en total vamos a tomar?
Método de cálculo del % de 
objetivo conseguido
Con los datos ya recogidos, cómo conseguiremos calcular el % del OBJETIVO que 
finalmente habrá cumplido el contratista?
Importancia Peso que tiene este objetivo sobre el total de objetivos del EGR. ¿Si el total de 
objetivos del EGR vale un 100%, qué porcentaje de este 100% corresponde a este 
objetivo?
Nombre del objetivo Fomentar el uso en la obra de materiales reciclables
Descripción
Valor Medido v =  € de presupuesto materiales  reciclables  / Total € presupuesto material
Valor Umbral 50%
Valor Objetivo 80%
Fuente de la Medición
Documentación adjunta
Método de obtención 
de la Medición
Frecuencia Bimensual
Número de Mediciones 9 Para una obra  de 18 meses.
Método de cálculo del 
% de objetivo 
id v = valor medido p = porcentaje del objetivo que se ha  conseguido
Regla de tres:                p = (v ‐ 50%) / (80% ‐ 50%)
Importancia: 10% Este objetivo tiene un peso del 10% del 100% total de objetivos del EGR.
Este OBJETIVO pretende maximizar la  cantidad de material colocado en la  obra que pueda  ser 
reciclable el día  que se decida  derribarlo. Debemos evaluar que la  cantidad de material reciclable sea 
asumible.
Listado facilitado por el contratista dónde se detallan los  materiales  que cumplen con el presente 
OBJETIVO. / Inspección visual del CMA.
Listado del Constratista  / Especificaciones técnicas y/o certificados del fabricante conforme el material 
instalado es  reciclable. / Hojas de Inspección
Revisar aleatoriamente durante las Visitas  de Control que los certificados coinciden con los materiales 
realmente instalados  en la  obra. En el caso de no ser así, la  Inspección será NO OK.
Revisar que todos los  matereiales de la  Lista  del contratista  disponen de su certificado adjunto.
Aquellos  certificados de materiales que no se han instalado realmente en la  obra  o que no tengan el 
certificado adjunto, se descartan del Listado del contratista  y se le aplica  un ‐5% sobre este OBJETIVO 
una vez se obtenga el resultado final como sanción por mala  praxis.
A final de obra  se revisa el Listado del contratista  y se contabiliza, según el presupuesto de proyecto, a 
qué % corresponden sobre el total de la  partida  presupuestaria  de materiales, siguiendo una regla de 
tres.
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OBJETIVO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 5 
Ejemplo de objetivo binario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del objetivo Fomentar una correcta separación obligatoria en origen de los RCDs
Descripción
Valor Medido v =  Número de visitas  de obra  en las que el CM detecta no conformidades  en materia de SOO
Valor Umbral 20
Valor Objetivo 5
Fuente de la Medición
Documentación adjunta
Fotografías
Método de obtención 
de la Medición
Frecuencia Semanal
Número de Mediciones 77 Para una obra  de 18 meses = 77 semanas
v = valor medido p = porcentaje del objetivo que se ha conseguido
Regla de tres:                p = (20 ‐ v) / (20 ‐ 5)
Importancia: 40% Este objetivo tiene un peso del 40% del 100% total de objetivos  del EGR.
Método de cálculo del 
% de objetivo 
conseguido
Este OBJETIVO pretende fomentar un reciclaje eficiente de los  RCDs  generados en la obra, a través de la 
potenciación de la correcta separación en origen de los  RCDs.
Inspecciones realizadas  por el CMA en obra  durante las visitas.
El % de objetivo conseguido se calculará  como la fracción del número de Visitas  de Obra NO OK respecto 
a número total de visitas  que el CMA registre en la Hoja de Inspección, siguiendo una regla de tres.
Hojas  de Inspección del CMA
En las  Visitas  de Control, el CMA realiza una inspección visual y aleatoria de contenedores  de tajo y del 
Punto Verde y Punto de Peligrosos. Si durante la inspección detecta que residuos  están mezclados o 
ubicados  en contenedores  no correctos, la Inspección se considerará NO OK. De lo contrario, será OK.
Nombre del objetivo Acción de reutilización en obra
Descripción
Valor Medido v = OK / NO OK de la  ejecución de una propuesta  aprobada.
Valor Umbral OK
Valor Objetivo OK
Fuente de la Medición
Documentación adjunta Fotografías
Método de obtención 
de la Medición
Frecuencia Puntual
Número de Mediciones 1
Método de cálculo del 
% de objetivo 
conseguido
Valoración OK / NO OK del CMA
Importancia 5% Este objetivo tiene un peso del 5% del 100% total de objetivos del EGR.
El CMA realiza  la  evaluación personalmente durante las  visitas.
Proponer y ejecutar una acción de reutilización de materiales en obra. La acción debe implicar el 
aprovechamiento de materiales sobrantes para  colocación en obra y debe ser aprobado por la  DF.
Inspección realizadas por el CMA en obra  para  certificar la  realización de la intervención en obra.
Hojas  de Inspección del CMA
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En el ANEXO XIII se incluye una simulación de todos los documentos relacionados, desde el diseño de 
objetivos (Plantilla de Definición de Objetivo), pasando por la evaluación de los mismos durante la obra 
(Hoja de Inspección y Check List de Objetivos) y finalmente la aprobación del presupuesto (Acta de 
Aprobación del Presupuesto). 
 
Es importante destacar que los objetivos que se muestran en este Manual son ejemplos. La propiedad 
puede incluir en el EGR los objetivos que considere oportunos, aprovechando los ejemplos propuestos o 
diseñando los suyos propios, siempre considerando que tienen que ser alcanzables por parte del 
contratista y que no conlleven una excesiva carga de trabajo tanto para el CMA como para el TMA.  
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4. ESTIMACIÓN DE RCD 
 
La estimación de RCD es uno de los puntos más importantes del EGR, ya que de su resultado dependerá 
también la partida presupuestaria asociada al PGR. Dicha estimación se medirá en peso [Tm] y en 
volumen [m3] e incluirá el código europeo de cada tipo de RCD (ver ANEXO VI).  
 
Por supuesto,  esta estimación podrá verse afectada por cambios posteriores en las partidas de 
materiales, mermas no previstas o errores de producción que puedan generar aumentos o disminuciones 
sobre la cantidad de RCD previstos.  
 
La estimación debe entenderse como una aproximación a la cantidad de RCD que finalmente saldrán de 
la obra. Su objetivo es darnos una idea del orden de magnitud de los RCD que se generarán. Es decir, si 
la estimación establece un total de 1.200m3 de RCD generados, la obra no debería justificar menos de 
800m3 o más de 1.500m3 a no ser que se hubiese dado alguna situación excepcional, documentada y 
aceptada por todas las partes, la cual justificase desviaciones significativas en los RCD finalmente 
generados. 
 
Normalmente, en obras de demolición las desviaciones no deberían ser significativas, considerando el 
hecho de que, si el EGR se ha realizado correctamente, las cantidades medidas de RCD deben ajustarse 
a las volumetrías reales del edificio existente. 
4.1  Definiciones y requisitos legales 
El Decreto 112/2012 establece unas cantidades mínimas a partir de las cuales un cierto tipo de RCD debe 
separarse del resto para ser reciclado. Al realizar el EGR una estimación de las cantidades de RCD, 
también debería detallarse los RCD que se deben separar y qué hay que hacer con ellos. 
 
A efectos informativos, se detallan a continuación las cantidades mínimas de cada residuo a partir de las 
cuales la ley establece que hay que separarlos en origen. 
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Cuando el residuo generado es un residuo compuesto por diferentes materiales, se considera que dicho 
residuo no es valorizable, aunque el progreso técnico en los procesos de valorización comienza a dar sus 
frutos en estas corrientes.. 
 
En el caso de que haya alguna cantidad estimada de RCD que no llegue a la cantidad mínima exigida 
para su segregación, la ley no obliga a separar en origen dicha cantidad y, por lo tanto, queda a discreción 
del promotor que en el EGR obligue o no al contratista a separar ese tipo de RCD del resto. En caso de 
que finalmente no se separe, dicho RCD se mezclaría con el resto de RCD no reciclables e iría a un 
depósito controlado o vertedero. 
 
Es importante destacar que, en ocasiones, puede ser rentable para el contratista separar una fracción de 
residuo no indicada en el EGR. Suele ser el caso, por ejemplo, del yeso laminado, comúnmente conocido 
como “pladur”. En general, como no es un residuo pétreo y además es un material compuesto (papel + 
yeso), tiene como destino final el vertedero pero en ocasiones el propio Gestor de RCD Externo favorece 
una segregación en origen dando una alternativa de gestión a menor precio, generando un ahorro para el 
contratista. Será el propio TMA el que proponga al jefe de obra separar dicho residuo. 
 
Para obras de demolición o rehabilitación se debe incluir en el EGR un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, así como prever su retirada selectiva y asegurar su envío a gestores 
autorizados. 
 
 
Tipo de RCD Código Separación a 
partir de
LER Tm
Hormigón 170101 10
Ladril los, tejas, cerámicos 170102 / 
170103
10
Metal 1704 siempre
Madera 170201 siempre
Vidrio 170202 0,25
Plástico 170203 siempre
Papel  y Cartón 150101 0,25
Yeso estructural 1702802 siempre
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4.2  Algunas herramientas para la estimación de RCD 
Una de  las  cuestiones   técnicas  que más  problemas  plantea a  la hora de  redactar  el EGR es 
cuantificar, tanto en peso como en volumen, los RCD. La estimación deberá realizarse para cada uno de 
los RCD identificados, y deberá basarse como norma general   en   datos   (ratios,   porcentajes,  m3/m2,   
kg/m2,   etc.), informaciones o estudios contrastados sobre cálculos de producción   de  RCD  de   
edificaciones   (obra nueva, reforma, derribos, etc.), composición cualitativa y cuantitativa de RCD, etc. 
publicados por  organismos  públicos o  instituciones  reconocidas,   tales como planes autonómicos sobre 
RCD, Plan Nacional Integrado de Residuos, normativas autonómicas que regulen  RCD, organismos como 
IHOBE, Agencia de Residuos de Cataluña, etc. 
 
En general podemos encontrar 3 tipos de herramientas que nos guían en el cálculo para poder calcular el 
volumen de residuos que puede llegar a generar un proyecto: 
4.2.1 Ratios generalistas 
Podemos encontrarlos habitualmente en la legislación autonómica basada en el RD 105/2008 o en Planes 
Regionales de diferentes CCAA. Por ejemplo, el Decreto 112/2012 en su Anexo I aporta ratios globales de 
volumetría de residuos en base a la superficie construida del proyecto y el tipo de obra (construcción o 
demolición) y al uso del edificio (residencial, industrial). Vinculada a ese ratio global disponemos de una 
tabla de porcentajes que corresponderían a cada tipo de RCD. La aplicación EEH-Aurrezten de Ihobe 
permite la gestión global de los EGR, PGR e IFG siguiendo los ratios del decreto, pero permite también 
utilizar alternativos en caso de que sea necesario de acuerdo con la singularidad de la obra.  
 
Los ratios utilizados para el cálculo del volumen de RCD por este Decreto Vasco adaptan y contextualizan 
otros estudios, por ejemplo los realizados por el ITEC. Esos ratios están sujetos a progreso técnico y se 
irán perfeccionando en el tiempo. 
 
Otro ejemplo es el Plan   Regional   de   Residuos   de   la Construcción   y   Demolición   de  Madrid 
(2006/2016). En  este Plan  se pueden obtener  datos  de  composición,   tanto cuantitativa,   como 
cualitativa, de los residuos de la construcción y demolición que se depositan en los vertederos de esta 
Comunidad.  
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Ejemplo. Debemos  calcular  el  volumen de  residuos que  generará un 
proyecto  de  nueva  construcción  en  Bilbao  que  consiste  en  una 
pequeña  obra  residencial  de  1.000m2  de  superficie  construida.  En 
primer  lugar utilizaremos  los ratios que utilizan  Ihobe para conocer el 
volumen  global  de  RCD,  que  son  en  los  que  se  basan  la  tabla  que 
especifica el Anexo  I del RD 112/2012 correspondiente a “obra nueva 
de edificio residencial”: 
‐ Cantidad de RCD en volumen: 
0,11795 m3/m2 construido x 1.000 m2= 117,95m3 de RCD 
‐ Cantidad de RCD en peso: 
0,0841 Tm/m2 construido x 1.000 m2 = 84,1 Tm de RCD  
Se  estima  que  la  obra  generará  un  total de  117,95m3  y  84,1  Tm de 
RCD. El siguiente paso es distinguir qué cantidad corresponde a cada 
fracción de residuo. Para ello utilizaremos  la tabla del mismo Anexo  I 
que corresponde a “obra nueva de edificio  residencial” para saber el 
desglose  de  RCD  en  peso  y  los  ratios  de  Ihobe  para  distribuirlo  en 
volumen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en el ejemplo anterior, se ha calculado el volumen de residuos en toneladas y, 
por medio de los umbrales de separación de RCD especificados en el mismo Decreto, también podemos 
ver qué fracciones de residuo estamos obligados a separar en origen. En este ejemplo, las cantidades de 
vidrio y papel cartón que se estiman están por debajo del umbral de segregación y, por tanto, el creador 
del EGR decidirá si obligar al contratista a separar también esas fracciones o no. Aunque el EGR 
finalmente no obligara al contratista a separarlas, podría ser el propio constructor el que eligiera, por 
diferentes motivos, segregar esas fracciones. 
 
Código Tipo de RCD Ratio Cant RCD Ratio Cant RCD Separación a 
partir de ¿SOO?
LER Descripción m3/m2 const m3 Tm/m2 const Tm Tm Acción‐nº Fracción
170101 Hormigón 0,026047 26,047 0,036464 36,464 10 Separar – Fracción 1
170102 / 170103 Ladril los, tejas, cerámicos 0,040704 40,704 0,036634 36,634 10 Separar – Fracción 2
1704 Metal 0,001799 1,799 0,000648 0,648 siempre Separar – Fracción 3
170201 Madera 0,014487 14,487 0,003622 3,622 siempre Separar – Fracción 4
170202 Vidrio N/D N/D N/D N/D 0,25 Separación Opcional
170203 Plástico 0,010354 10,354 0,001584 1,584 siempre Separar – Fracción 5
150101 Papel  y Cartón 0,011875 11,875 0,000831 0,831 0,25 Separación Opcional
1702802 Yeso estructural 0,00972 9,72 0,003927 3,927 siempre Separar – Fracción 6
170302 Mezclas  bituminosas N/D N/D N/D N/D N/A
170504 Tierras  y rocas  no cont N/D N/D N/D N/D N/A
170904 Otros  residuos  No Pel 0,000778 0,778 0,000314 0,314 N/A
200301 Basuras  de obra N/D N/D N/D N/D N/A
170903 Otros  residuos  Peligrosos 0,002186 2,186 0,00011 0,11 siempre Separar – Fracción 8
TOTAL 0,11795 117,95 0,08413 84,1
Separar – Fracción 7
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Obsérvese también que la fracción 7 correspondería a lo que habitualmente se llaman los residuos 
banales, es decir, restos de residuos no peligrosos a los que no se les ha encontrado otro tipo de 
tratamiento posible diferente de la deposición en vertedero. Por otro lado, la fracción 8 que corresponde a 
los Residuos Peligrosos, y el contratista deberá subdividirla en las fracciones que sean necesarias para 
separar los diferentes residuos peligrosos de acuerdo con el punto 2 del Artículo 8 referente a la 
segregación de RCD procedentes de obra mayor y atendiendo a las disposiciones de la Directiva 
94/31/CE sobre residuos peligrosos y al Real Decreto 952/1997.  
 
Módulos de software 
 
Generalmente creados por Institutos Tecnológicos o por la Administración. Consisten en programas de 
mayor o menor complejidad asociados a bases de datos de materiales de construcción que se utilizan 
para confeccionar los presupuestos de los proyectos. Normalmente están vinculados a licencias de 
software que se deben comprar, como es el caso, por ejemplo, del TCQ2000 del ITEC, uno de los 
programas de cálculo de presupuestos de obra más utilizados (https://itec.cat/botiga/tcq2000.aspx). 
 
Existen otros paquetes informáticos de desarrollo privado que también ofrecen soluciones y que pueden 
localizarse fácilmente a través de internet.   
4.2.2 Hojas de cálculo propias 
Creadas por aquellos profesionales con experiencia práctica en diseño e implantación de PGRs y que 
cuentan con bases de datos propias que asocian RCD generados (y correctamente segregados) con las 
partidas de materiales que contenía el proyecto de obra. Es el método más realista y que incluye mayor 
número de matices en función de la idiosincrasia de cada contratista en la gestión de sus RCD. Los ratios 
se obtienen siempre a partir de datos empíricos acaecidos en varias obras. Estos ratios, por lo tanto, los 
desarrollan las empresas especializadas en la implantación en obra de Planes de Gestión de RCD. 
4.3  Consejos prácticos 
1.         De cara a optimizar la estimación de RCD, es muy importante que el redactor de EGR tenga 
acceso a los Informes Finales de Gestión de RCD de aquellos proyectos en los que diseñó el 
EGR previamente. De esta forma podrá obtener datos con los que construir su propio sistema de 
cálculo de RCD, que serán cada vez más ajustados y cercanos a la realidad. 
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2.         Es muy recomendable que inicialmente se calcule el peso y volumen del máximo número de 
fracciones de residuos para poder decidir con criterio qué residuos debería separar el contratista. 
Incluso con la información aportada por el EGR el propio contratista podría decidir, con mayor 
facilidad, separar residuos por cuenta e interés propios.    
3.         En general es muy conveniente que, después de calcular el desglose de RCD que obtenemos 
tanto en peso como en volumen, revisemos las densidades resultantes que observamos en cada 
fracción de residuo. Para calcular la densidad dividiremos, para cada tipo de residuo, su peso 
estimado (en Tm) entre el volumen estimado (en m3), obteniendo la densidad en Tm/m3. 
Repasar utilizando nuestro sentido común las densidades absolutas y relativas entre residuos 
evitará que se cometan errores como, por ejemplo, obtener una densidad del papel-cartón 
superior a la de la madera. Los elementos de control de la aplicación EEH-Aurrezten ayudan en 
la evitación de este tipo de errores. 
4.3.1 RCD sin salida en el mercado del reciclaje 
Es bastante habitual que los RCD de difícil valorización y/o reutilización sean los que provienen de 
materiales compuestos, tales como paneles sándwich, aislantes compuestos o el propio cartón-yeso. 
Aunque su potencial de valorización también depende del emplazamiento de la obra y, por consiguiente, 
de los valorizadores que pudiesen encontrarse cerca.  
 
En el EGR se podría informar al contratista de que si se diese el caso que la obra estuviese ubicada en un 
emplazamiento alejado más de 30 km de la instalación de reciclaje o valorización de alguna de las 
fracciones de residuo a separar, podría desestimarse la separación de dicha fracción de residuo. Ésta 
pasaría a formar parte del resto no reciclable, habitualmente llamado fracción banal. Si, desestimando esa 
o esas fracciones el contratista estuviese contraviniendo los requisitos de separación de RCD del EGR, el 
contratista debe notificarlo a la propiedad por escrito para poder recibir la aprobación pertinente. 
4.3.2 Tierras Contaminadas 
Siempre que en el emplazamiento de la obra encontremos tierras contaminadas o exista potencialmente 
esa posibilidad debido a la anterior actividad que se llevaba a cabo allí, deberá presentarse un estudio 
adicional con el contenido mínimo detallado en el Anexo II del Decreto Vasco 112/2012. Este documento 
lo podrán elaborar entidades acreditadas por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma y será dicho 
órgano ambiental quien valore la suficiencia del estudio adicional aportado. 
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En obras de demolición y rehabilitación se debe tener muy en cuenta la actividad que se llevaba a cabo en 
el edificio/instalación a demoler o rehabilitar. La propia actividad anterior puede ser un buen indicador de 
la potencialidad de suelos contaminados en la parcela, y se debe complementar con una inspección 
exhaustiva del emplazamiento para elaborar un inventario de los materiales y/o residuos peligrosos 
abandonados. De esta forma se podrá definir el destino final más adecuado para cada uno de ellos y se 
podrá identificar aquellas partes de los edificios o instalaciones que estén contaminadas y que deban ser 
retiradas previamente a los trabajos de demolición o rehabilitación. Es el caso, por ejemplo, de las 
tuberías y otros elementos que contengan amianto, que deben ser retirados conforme a lo establecido en 
el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. 
 
 
 
Es muy útil revisar el Inventario de emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes de la 
CAPV. A continuación se facilita la tabla resumen que incluye el “Plan de suelos contaminados 2007-
2012” (ver en el siguiente enlace http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-
40da-840c-0590b91bc032&Cod={418136D5-7C07-49EC-85E7-5CE424B4F084} ): 
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5. EL EGR: MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN 
5.1  Definiciones 
Se debe entender “prevención” como todas aquellas actividades que pueden evitar o reducir la generación 
de RCD antes o durante la actividad que los genera. Es por ello que una parte significativa de las acciones 
preventivas tienen lugar en las decisiones previas a la instalación de materiales en el tajo donde se puede 
incidir evitando que se generen RCD. Normalmente son medidas asociadas a evitar embalajes 
innecesarios, al uso de materiales cortados a medida para minimizar las mermas o medidas para evitar 
deterioro de materiales en stock, etc. 
 
Tal y como se ha desarrollado en el capítulo 0, es fundamental que las medidas de prevención que 
establezca el EGR sean tipo SMART. En este capítulo abordaremos algunas de las medidas de 
prevención más comúnmente mencionadas en los EGR actualmente, pero dándoles un enfoque que nos 
permita evaluarlos y así establecer un porcentaje de cumplimiento. 
 
Normalmente en obras de demolición las actividades de prevención serán poco significativas, teniendo en 
cuenta que la cantidad de RCD que se generará corresponde al material del que está compuesto el 
edificio a demoler. 
5.2  Alcance 
A continuación se establecen algunos de los objetivos que se pueden proponer en el EGR y que se 
resumen en: Embalajes, materiales, minimización en el mismo tajo y peligrosos. 
 
Debemos destacar que los objetivos que se exponen a continuación son completamente flexibles y que 
los autores del presente Manual únicamente pretenden ofrecer ejemplos orientativos de cómo podrían ser 
dichos objetivos a plantear por el redactor del EGR.  
5.2.1 Objetivos sobre Minimización de embalajes 
Los embalajes de los materiales son un punto fundamental en la minimización de los RCD, puesto que 
acostumbran a generar un porcentaje significativo de los RCD, los cuales muchas veces podrían ser 
evitados. 
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Nombre Objetivo Realizar compras a granel o promover el uso de envases de gran capacidad
Descripción Este objetivo pretende minimizar la generación de RCDs procedentes de embalaje al eliminar la  necesidad 
de su uso. 
Esto se consigue básicamente con el transporte a granel  o con la compra de materiales específicamente 
transportados con embalajes de gran formato.
Valor Medido Cantidad de materiales entregados a  granel o en envases de gran capacidad.
Fuente de la Medición Listado facilitado por el contratista dónde se detallan los materiales que cumplen con el presente 
OBJETIVO.
Documentación adjunta Listado del contratista  / Hojas de Inspección
Método de obtención de la 
Medición
Inspección visual durante las visitas de control del CMA en las que se verifica que los materiales del Listado 
cumplen con lo establecido en el OBJETIVO.
Durante la ejecución de obra, el CMA deberá corroborar en las Visitas de Control y con la  documentación 
facilitada que, efectivamente, los materiales del Listado cumplen el OBJETIVO.
Método de cálculo del % de 
objetivo conseguido
En función de la obra el CMA puede listar inicialmente los materiales que deberán cumplir este OBJETIVO. 
Alternativamente, el CMA puede dejar a  discreción del contratista que aporte un listado con los materiales 
que cumpliran este OBJETIVO a lo largo de la  obra.
El cemento y la grava son los materiales que normalmente pueden ser entregados a granel. 
El % de OBJETIVO conseguido dependerá de cuantos materiales han cumplido con este requisito respecto el 
Valor Umbral y el Valor Objetivo fijados por el CMA, siguiendo la  regla de tres.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Solicitar a proveedores que retiren sus propios envases
Descripción Se transfiere la responsabilidad de la  gestión de los envases a  las empresas que provisionan el material. 
Este sistema fomenta  que dichas empresas tomen medidas para  la minimización de sus embalajes y 
busquen soluciones tanto de reciclaje como de reducción de costes.
Valor Medido Cantidad materiales que el contratista  està solicitando a sus subcontratas que los retiren ellos.
Fuente Listado facilitado por el contratista dónde se detallan los materiales que cumplen con el presente 
OBJETIVO.
Documentación adjunta Listado del contratista  / Certificados de reciclaje del Gestor de RCDs que ha  tratado los envases de las 
subcontratas / Hojas de Inspección.
Validación Inspección visual durante las Visitas de Control del CMA para  comprobar si se encuentran en el Punto Verde 
o el Punto de Peligrosos, envases teóricamente retirados por las subcontratas.
Se comprueba  también aleatoriamente que los Certificados de reciclaje facilitados por el contratista, 
efectivamente, corresponden a envases de la obra. Esta  comprobación se realiza contactando al Gestor de 
RCDs que ha reciclado los envases.
Método de cálculo del % de 
objetivo conseguido
Aquellos envases que se hayan encontrado en la  obra durante las Visitas de Control son descartados de la  
lista.
El % de OBJETIVO conseguido dependerá de cuantos materiales han cumplido con este requisito respecto el 
Valor Umbral y el Valor Objetivo fijados por el CMA, siguiendo la regla de tres.
Nombre Acopio adecuado de materiales para evitar su rotura
Descripción Este objetivo pretende evitar mermas o deterioro de materiales aún no instalados en la obra los cuales, por 
no estar debidamente acopiados, pueden estropearse.
No solo se deberán tener en cuenta el correcto acopio de materiales para su instalación sino también el de 
aquellos materiales que se pretenda conservar o reutilizar y que provengan de una desconstrucción.
Valor Medido Nº de incidencias por acopios inadecuados de material
Fuente Inspección visual del CMA.
Documentación adjunta Hojas de Inspección
Validación Inspección visual de las zonas de acopio durante las visitas de control del CMA. 
En las Visitas de Control, el CMA deberá revisar que en las zonas de acopio los materiales estan 
debidamente ordenados, fuera de las zonas de paso y a  resguardo de la lluvia si fuese necesario. 
Durante estas inspecciones, el CMA deberá rellenar una Hoja de Inspección informando si la  obra está 
cumpliendo con el OBJETIVO (Resultado OK) o si no lo está cumpliendo (Resultado NO OK)
Método de cálculo del % de 
objetivo conseguido
El % de objetivo conseguido se calculará como la fracción del número de Visitas de Obra OK respecto a 
número total de visitas que el CMA registre en la Hoja de Inspección.
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Nombre Adecuar una zona de materiales vallada, fuera de la zona de acopio de RCDs, 
alejado del paso de maquinas y protegido del agua y del clima
Descripción Este objetivo pretende evitar mermas o deterioro de materiales aún no instalados en la  obra los cuales, por 
no estar debidamente acopiados y protegidos, pueden estropearse.
No solo se deberán tener en cuenta el correcto acopio de materiales para su instalación sino también el de 
aquellos materiales que se pretenda  conservar o reutilizar y que provengan de una desconstrucción.
Valor Medido Nº de incidencias por acopios inadecuados de material
Fuente Inspección visual del CMA.
Documentación adjunta Hojas de Inspección
Validación Insepcción visual de las zonas de acopio durante las visitas de control del CMA. 
En las Visitas de Control, el CMA deberá revisar que en las zonas de acopio los materiales estan 
debidamente ordenados, fuera de las zonas de paso y del PV y PP y a resguardo de la lluvia si fuese 
necesario. 
Durante estas inspecciones, el CMA deberá  rellenar una  Hoja de Inspección informando si la  obra está  
cumpliendo con el OBJETIVO (Resultado OK) o si no lo está cumpliendo (Resultado NO OK)
Método de cálculo del % de 
objetivo conseguido
El % de objetivo conseguido se calculará como la  fracción del número de Visitas de Obra  OK respecto a 
número total de visitas que el CMA registre en la  Hoja de Inspección.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2 Minimización de materiales 
Consiste, en definitiva, en introducir medidas que eviten la generación de mermas de material 
innecesarias y/o que resulten en un aumento del volumen de residuo en obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Evitar deterioro de embalajes y pallets para su reaprovechamiento
Descripción Este objetivo pretende evitar mermas o deterioro de embalajes y pallets los cuales, por no estar 
debidamente acopiados, pueden estropearse.
Valor Medido Nº de incidencias por acopios inadecuados de material y pallets
Fuente Inspección visual del CMA.
Documentación adjunta Hojas de Inspección
Validación Insepcción visual de las zonas de acopio durante las visitas de control del CMA. 
En las Visitas  de Control, el CMA deberá revisar que en las zonas de acopio los embalajes y pallets están 
debidamente ordenados/depositados, fuera de las zonas de paso y a resguardo de la lluvia si fuese 
necesario. 
Durante estas inspecciones, el CMA deberá rellenar una Hoja de Inspección informando si la obra está 
cumpliendo con el OBJETIVO (Resultado OK) o si no lo está cumpliendo (Resultado NO OK)
Método de cálculo del % de 
objetivo conseguido
El % de objetivo conseguido se calculará como la fracción del número de Visitas  de Obra OK respecto a 
número total de visitas que el CMA registre en la Hoja  de Inspección.
Nombre Contratar materiales reciclables o de origen reciclado
Descripción Se pretende minimizar el impacto ambiental derivado tanto de la  fabricación de los materiales instalados 
como facilitando un posible futuro reciclaje de los mismos al final de la vida  del edificio.
Valor Medido % del presupuesto correspondiente a materiales reciclables o de origen reciclado respecto al total
Fuente Listado facilitado por el contratista dónde se detallan los materiales que cumplen con el presente 
OBJETIVO. / Inspección visual del CMA.
Documentación adjunta Listado del Constratista / Especificaciones técnicas y/o certificados del fabricante conforme el material 
instalado es reciclable o de origen reciclado. / Hoja de Inspección
Validación Revisar aleatoriamente durante las Visitas de Control que los certificados coinciden con los materiales 
realmente instalados en la  obra. En el caso de no ser así, la Inspección será NO OK.
Revisar que todos los materiales de la Lista del contratista  disponen de su certificado adjunto.
Aquellos certificados de materiales que no se han instalado realmente en la obra  o que no tengan el 
certificado adjunto, se descartan del Listado del contratista y se aplican sanciones adicionales por intentar 
engañar al CMA.
Método de cálculo del % de 
objetivo conseguido
A final de obra  se revisa el Listado del contratista  y se contabiliza, según el presupuesto de proyecto, a  qué 
% corresponden sobre el total de la partida  presupuestaria  de materiales.
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Nombre Extremar precauciones en suministro y trasiego de materiales
Descripción En los procesos de entrada  en obra y de transporte interno de los materiales, existe el riesgo de éstos se 
caigan por el camino o en el proceso de carga y descarga.
Este OBJETIVO pretende minimizar la generación de RCDs procedentes de materiales no utilzados  que se 
deterioran antes de su uso.
El EGR puede solicitar al contratista un plan de actuaciones para evitar o prevenir estas incidencias. Estas 
actuaciones pueden incluir, por ejemplo, la colocación de carteles y señalización de las zonas de paso, la 
formación o control de gruistas y carretilleros, que las zonas de acceso a la obra tengan las dimensiones  
suficientes para  garantizar la correcta entrada de vehículos  que transporten materiales o que dichas zonas 
estén controladas por personal propio que conozca perfectamente los emplazamientos de acopio de 
material. 
Valor Medido Nº de Inspecciones NO OK por incumplimiento del plan de actuaciones del PGR.
Fuente Inspección visual del CMA.
Documentación adjunta Hojas de Inspección
Validación Inspección visual de las zonas de paso y recepción de materiales durante las visitas de control del CMA. 
En las Visitas  de Control, el CMA deberá revisar que en las zonas de acopio y las de transito de material se 
cumple con las medidas establecidas por el contratista en el PGR. 
Durante estas inspecciones, el CMA deberá rellenar una Hoja de Inspección informando si la obra está 
cumpliendo con el OBJETIVO (Resultado OK) o si no lo está cumpliendo (Resultado NO OK)
Método de cálculo del % de 
objetivo conseguido
El % de objetivo conseguido se calculará como la fracción del número de Visitas  de Obra OK respecto a 
número total de visitas que el CMA registre en la Hoja  de Inspección.
Nombre Uso de materiales con “certificados ambientales”
Descripción Se pretende minimizar el impacto ambiental derivado de la fabricación de los materiales instalados.
Los certificados que pueden considerarse válidos  son del tipo: Huella CO2, PEFC, ecoetiquetas tipos  I y III. 
Valor Medido % del presupuesto correspondiente a  materiales que tengan un certificado ambiental.
Fuente Listado facilitado por el contratista dónde se detallan los materiales que cumplen con el presente 
OBJETIVO.
Documentación adjunta Listado del Constratista / Certificados del fabricante conforme el material instalado cumple con el OBJETIVO
Validación Revisar aleatoriamente durante las Visitas de Control que los certificados coinciden con los materiales 
realmente instalados  en la obra.
Revisar que todos los matereiales de la Lista del contratista disponen de su certificado adjunto.
Método de cálculo del % de 
objetivo conseguido
Aquellos certificados de materiales que no se han instalado realmente en la obra se descartan del Listado 
del contratista y se aplican sanciones adicionales  por intentar engañar al CMA.
A final de obra se revisa el Listado del contratista y se contabiliza, según el presupuesto de proyecto, a qué 
% corresponden sobre el total de la partida presupuestaria de materiales.
Manual para la redacción de estudios de gestión de RCD 
 en obras de edificación, rehabilitación y demolición 
 
49
Nombre Proteger los materiales ya instalados
Descripción Con este OBJETIVO se pretende minimizar la  generación de RCDs derivados de la rotura  de materiales ya 
instalados, los cuales, por estar en zonas de paso de operarios y/o de material (pasillos, esquinas, pasos de 
puerta, ascensores, núcleos de escaleras, etc…) así como de vehículos rodados (por ejemplo en párkings), 
pueden sufrir desperfectos.
El EGR puede solicitar al contratista  que inclya  en el PGR un plan de actuaciones para  evitar o prevenir estas 
incidencias. 
Valor Medido Nº de Inspecciones NO OK por incumplimiento del plan de actuaciones del PGR.
Fuente Inspección visual del CMA.
Documentación adjunta Hojas de Inspección
Validación Inspección visual de las zonas de paso durante las visitas de control del CMA. 
En las Visitas de Control, el CMA deberá  revisar que en las zonas de acopio y las de transito de material se 
cumple con las medidas establecidas por el contratista  en el PGR. 
Durante estas inspecciones, el CMA deberá  rellenar una Hoja  de Inspección informando si la obra  está  
cumpliendo con el OBJETIVO (Resultado OK) o si no lo está  cumpliendo (Resultado NO OK)
Método de cálculo del % de 
objetivo conseguido
El % de objetivo conseguido se calculará como la fracción del número de Visitas de Obra OK respecto a  
número total de visitas que el CMA registre en la Hoja  de Inspección.
5.2.3 Minimización de RCD en el tajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Realización de demolición selectiva: desconstrucción
Descripción Las tareas de desconstrucción entrañan una  clasificación en origen de los materiales retirados de la  obra  
para  así maximizar su reciclaje. 
A parte de obras específicas de demolición, el EGR puede solicitar al PGR que incluya  un plan de actuación 
para  fases concretas de obra  en la que se quiera  asegurar que los materiales sean desconstruidos y 
clasificados correctamente.
Valor Medido Nº de Inspecciones NO OK por incumplimiento del plan de actuaciones del PGR.
Fuente Inspección visual del CMA.
Documentación adjunta Hojas de Inspección
Validación En las visitas de Control durante la fase de derribo, el CMA deberá  revisar el Punto Verde para  asegurarse de 
que los RCDs que se están depositando están correctamente clasificados. En el caso de no ser así y detectar 
materiales en contenedores incorrectos, se indicará  en la  Hoja de Inspección que la  inspección de ese día  
ha sido NO OK. Alternativamente, si el Punto Verde está  debidamente clasificado, la  inspección será  OK.
Método de cálculo del % de 
objetivo conseguido
El % de objetivo conseguido se calculará  como la  fracción del número de Visitas de Obra OK respecto a  
número total de visitas que el CMA registre en la  Hoja  de Inspección.
Nombre Ejecución de rellenos mediante compensación de tierras y rocas
Descripción Ese OBJETIVO pretende minimizar la  gestión de tierras fuera  de la  obra  a  partir de su reaprovechamiento 
dentro de la  misma.
Esta  actividad solamente puede realizarse con tierras NO contaminadas que no se considerarían RCDs y, por 
lo tanto, no requerirían de un GdR autorizado.
Valor Medido Comprobar que el contratista  dispone de la  documentación en regla  y que ha  realizado la  operación de 
valorización por medio de un gestor autorizado
Fuente Inspección visual del CMA.
Documentación adjunta Permiso de la  Viceconsejería  de MA, Informe que faculta  al gestor de residuos que lleva a  cabo la  
valorización / Hoja de Inspección
Validación Comprobar la  validez de los permisos, la  autorización del gestor y comprobar que los materiales para  los 
que se propuso desconstrucción en EGR son los que se están utilizando para  el relleno.
Complementarlo con una  Hoja de Inspección que compruebe que, efectivamente, se ha realizado el trabajo.
Método de cálculo del % de 
objetivo conseguido
Si el constructor contaba  con la  documentación en regla  y se han llevado a  cabo correctamente los trabajos, 
se le otorgará el 100% de la  puntuación de este objetivo. En cualquier otro caso la  puntuación será  0.
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Nombre Favorecer la elaboración de productos en taller y no en obra
Descripción En muchas ocasiones hay actividades de pre‐montaje de piezas o partes de componentes y materiales de 
obra que pueden llevarse a  cabo en el propio taller del proveedor, evitando así la  generación de retales y 
restos de material sobrante que incrementan los RCDs generados en obra.
Valor Medido Nº de Incidencias por identificación en obra de talleres que realicen tareas intermedias sobre materiales.
Fuente Inspección visual del CMA.
Documentación adjunta Hojas de Inspección
Validación Durante las Visitas de Control, el CMA deberá rellenar una Hoja  de Inspección informando si en la  obra se ha 
detectado un taller no autorizado (Resultado NO OK) o si no se ha detectado (Resultado OK)
Método de cálculo de puntos El % de objetivo conseguido se calculará  como la fracción del número de Visitas de Obra  OK respecto a 
número total de visitas que el CMA registre en la Hoja de Inspección.
Nombre Acondicionamiento adecuado del Punto de residuos Peligrosos
Descripción Este objetivo pretende reforzar las prescripciones técnicas correspndientes a la adecuación de la zona de 
acopio de los residuos  peligrosos.
Valor Medido Nº de incidencias por acopios inadecuados de material respecto al total de visitas
Fuente Inspección visual del CMA.
Documentación adjunta Hojas de Inspección
Validación En las Visitas  de Control, el CMA deberá revisar el estado del PP, incluyendo su ubicación, abrigo, 
estanqueidad de la zona, estado de los bidones y correcta  clasificación de los distintos  tipos de RCDs 
peligrosos en cada uno de ellos.
En incumplimiento de cualquiera de los requisitos, comportará el registro en la Hoja  de Incidencias  de un 
NO OK.
Método de cálculo del % de 
objetivo conseguido
El % de objetivo conseguido se calculará como la fracción del número de Visitas  de Obra OK respecto a 
número total de visitas que el CMA registre en la Hoja  de Inspección.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.4 Minimización de Residuos Peligrosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Evitar la compra de productos peligrosos en la medida de lo posible
Descripción Este OBJETIVO pretende evitar en la medida de lo posible el uso de materiales peligrosos en la obra. Esto se 
consigue obligando al contratista a justificar por escrito la necesidad de usar una sustancia de estas 
características en lugar de otra que no sea peligrosa. Dicha justificación deberá ser aprobada por el CMA.
Valor Medido Nº Visitas  de obra OK / total de visitas a obra
Fuente Hoja de Inspección, documentos que justifiquen el uso de materiales peligrosos
Documentación adjunta Hoja de Inspección, documentos que justifiquen el uso de materiales peligrosos, Listado de sustancias 
peligrosas aprobadas por el CMA.
Validación En las Visitas  de Control, el CMA deberá revisar aleatoriamente los materiales susceptibles de ser 
peligrosos. En el caso de encontrar un material instalado en la obra, que see peligroso y que no conste en la 
Lista de sustancias aprobadas, el CMA informará en la Hoja de Inspección que la visita ha  sido NO OK.
Método de cálculo del % de 
objetivo conseguido
Al final de obra se contabiliza  el % de NO OK respecto al total de inspecciones.
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Nombre Asegurar el uso del contenido completo de aquellos envases con productos 
peligrosos
Descripción Este OBJETIVO pretende evitar la  generación innecesaria de RCDs peligroso por un mal uso de los mismos.
Asegurándose de que los envases de residuos peligrosos son utilizados completamente, evitamos un 
consumo excesivo de los mismos y un aumento de los RCDs correspondientes.
Valor Medido Nº de incidencias por envases NO vacíos de productos peligrosos
Fuente Inspección visual del CMA.
Documentación adjunta Hoja de Inspección
Validación En las Visitas de Control, el CMA deberá  revisar que en los Puntos de Peligrosos los envases depositados en 
contenedores están vacíos.
En el caso de detectar un envase medio lleno, el resultado de la Inspección será  NO OK. De lo contrario, será 
OK.
Método de cálculo del % de 
objetivo conseguido
 Los puntos se repartiran uniformemente según el número de NO OK respecto a número de visitas que el 
CMA registre en la Hoja de Inspección.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Evitar la mezcla de residuos peligrosos con los no peligrosos
Descripción Este OBJETIVO pretende prevenir el tratamiento de RCDs no peligrosos como peligrosos. Esto puede suceder 
en los casos en los que RCDs peligrosos contaminen el Punto Verde.
Valor Medido Nº de incidencias por mezcla  entre residuos peligrosos o entre peligrosos/No peligrosos
Fuente Inspección visual del CMA.
Documentación adjunta Hojas de Inspección
Validación El  CMA debe inspeccionar periódicamente el Punto Verde y el Punto de Peligrosos para garantizar una  
clasificación homogenea  de los residuos peligrosos y evitar la  mezcla  de éstos con el resto.
En el caso de que el CM detecte RCDs pelirosos en el Punto Verde o RCDs no peligrosos en el Punto de 
Peligrosos, la Inspección resultará NO OK. En caso contrario el resultado será OK.
Método de cálculo del % de 
objetivo conseguido
El % de objetivo conseguido se calculará  como la fracción del número de Visitas de Obra OK respecto a 
número total de visitas que el CMA registre en la Hoja  de Inspección.
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6. EL EGR: OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN 
 
Una vez se ha calculado el volumen de residuos que generará el proyecto en su fase de ejecución, el 
EGR define qué RCD deben separarse y cuál debe ser su destino: reutilizado in-situ, valorizado fuera de 
obra o eliminado mediante depósito controlado. 
6.1  Definiciones 
Según la Directiva Europea 2008/98/CE, se deben considerar las siguientes definiciones: 
1. Reutilización.  
Cualquier operación mediante la cual productos o componentes que no sean residuos se utilizan 
de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. 
2. Valorización.  
Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al 
sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función 
particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la 
economía en general. 
3. Eliminación.  
Cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como 
consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. 
4. Reciclado.  
Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados 
de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con 
cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización 
energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para 
operaciones de relleno 
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En base a estas definiciones, podemos realizar una relectura simplificada para facilitar su comprensión: 
1. Reutilización.  
Uso de materiales de demolición en buen estado, los cuales se vuelven a utilizar sin ser 
transformados. En actividades constructivas no deberíamos hablar de “reutilización”, puesto que 
los restos de material que no se colocan en la obra se consideran residuos o se reutilizan en otra 
obra. 
2. Valorización.  
Uso de residuos de construcción o demolición para ser aprovechados de alguna forma dentro o 
fuera de la obra, evitando que sean enviados a un vertedero. Estos residuos se pueden 
transformar o no. 
3. Eliminación.  
Envío de los residuos a un vertedero. 
4. Reciclado.  
Operación de valorización que implica la transformación del residuo. 
En cuanto a los requisitos legales, a continuación se indican los aspectos más importantes recogidos tanto 
en el RD 105/2008 como en el Decreto Vasco 102/2012. Ambos, cuando hablan de operaciones de 
valorización se enfocan en la valorización de áridos in-situ por medio de plantas de reciclaje móviles. 
En el caso del Decreto 112/2012, es su Artículo 11 el que detalla los aspectos a cumplir en cuanto a 
actividades de valorización de RCD. Cualquier actividad de valorización deberá ser autorizada 
previamente por el órgano competente en materia ambiental de la Comunidad Autónoma, en los términos 
establecidos por la normativa de residuos. Los áridos reciclados y materiales de construcción obtenidos 
como resultado de una valorización deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso al que se 
destinen de acuerdo a lo establecido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma. 
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6.2  La Reutilización de RCD 
Prever la reutilización de materiales de obra en el EGR no implica únicamente el planteamiento a tener en 
cuenta durante la ejecución de obra. La idea de reutilización debería ir más allá, pensando también en el 
futuro fin de uso de la obra y en cómo se podrán valorizar los materiales utilizados una vez se plantee el 
desmantelamiento/demolición de ésta. Por ejemplo, es muy recomendable que los cerramientos exteriores 
de una obra estén conformados por la yuxtaposición de capas de materiales adecuados que permitan una 
separación posterior en forma de materiales homogéneos. 
 
La reutilización de RCD podrá contemplarse especialmente en aquellos casos en los que se realice una 
actividad previa de demolición, durante la cual se pueda extraer algún tipo de material o componente que 
se pueda reutilizar en fases posteriores de la obra o que tenga una salida en el mercado de materiales de 
construcción de segunda mano. 
Por ejemplo, en algunos casos el edificio a demoler cuenta con materiales instalados que pueden 
desmontarse fácilmente y reutilizarse en el nuevo proyecto, ya sea por razones económicas (el material en 
cuestión cuenta con un valor residual considerable) como de diseño. En este caso el EGR debería 
especificar qué materiales se desea conservar para su venta, valorización o reutilización en una obra 
nueva.  
 
 
6.3  La Valorización de RCD en la misma obra 
La posibilidad de valorizar un RCD en la misma obra es un escenario poco habitual por todas las 
implicaciones logísticas y técnicas que conlleva y también porque tiene que darse una situación muy 
específica en la que se identifique cómo se puede dar un uso a un RCD generado en la misma obra. 
En proyectos de obra nueva, al igual que en la reutilización, es muy importante que el criterio en la 
elección de materiales de obra también tenga en cuenta el final del ciclo de uso de la construcción. 
Planificar el uso de materiales de obra que faciliten una posterior valorización significa una firme apuesta 
por la sostenibilidad presente y futura. 
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En obras mixtas, en las que exista una fase de demolición previa a la constructiva, la alternativa de la 
valorización puede ser económicamente eficiente y en estos casos se recomienda hacer un estudio de las 
posibles necesidades de áridos, más allá de lo que establezca el EGR. 
En el EGR se debe informar al futuro redactor del PGR sobre: 
1. Qué se pretende valorizar, indicando el material de origen, el material objetivo, su uso final y las 
cantidades estimadas. 
2. Prescripciones técnicas asociadas que deben cumplir los materiales una vez tratados, para 
poder ser utilizados de nuevo en la obra. 
3. Propuesta inicial del emplazamiento sobre plano de los puntos de acopio tanto para el material 
de origen como para el material procesado y de la maquinaria necesaria para la valorización 
(plantas móviles, etc.). 
4. Valoración (incluida en el presupuesto del EGR), del impacto económico derivado de estas 
actuaciones. 
En el Anexo IV del Decreto Vasco para la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la CAPV 
se detallan los requisitos técnicos de las plantas móviles. 
6.3.1.a Presupuesto 
La partida presupuestaria que se calcule en el EGR debería incluir un presupuesto lo más ajustado posible 
de los trabajos de valorización de RCD deseados. Los costes de valorización vendrán generados por el 
transporte a obra de la maquinaria específica (si es el caso),  alquiler de dicha maquinaria y mano de obra 
del operario responsable del uso de la maquinaria y/o tratamiento de los RCD para su posterior 
valorización. 
En el caso de que, por normativa y según el EGR, sea necesario realizar alguna medición o certificación 
de la calidad del RCD que se vaya a reutilizar, dicho coste deberá también considerarse. Si el redactor del 
EGR dispone de presupuestos de valorización reales y actualizados, podría adjuntarlos en el EGR para 
ayudar al contratista a tener una referencia técnico-económica inicial.  
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6.4   La Valorización fuera de la obra o Eliminación de RCD 
El escenario más habitual en las obras es el de la gestión de los RCD fuera de las mismas. En estos 
casos la valorización implica el transporte y gestión de los RCD en una planta de reciclaje, mientras que la 
eliminación consiste en el transporte y vertido de los residuos en un depósito controlado.  
Todas las empresas tanto transportistas como gestoras finales de los RCD deberán estar debidamente 
acreditadas por la administración vasca para tal efecto. El contratista deberá asegurarse de que dichas 
empresas tienen aún sus licencias en regla.  La herramienta EEH-Aurrezten (ver punto 0), proporciona 
alternativas de gestores autorizados para cada LER considerado en el EGR, si se especifica la situación 
de la obra. 
Como el EGR propone los RCD a clasificar, también puede indicar los gestores de RCD autorizados más 
cercanos para cada fracción de RCD con el fin de ofrecer una primera lista de gestores al contratista. 
Podría recomendarse también un transportista de RCD autorizado, aunque la decisión final en la elección 
de gestores y transportista la tendrá el contratista, el cual lo tendrá que detallar en el PGR. 
Si el redactor del EGR tiene intención de sugerir gestores de RCD al contratista, puede acceder a la lista 
de gestores autorizados a través de la página web del departamento de medio ambiente de la CAPV, a 
través del siguiente procedimiento: 
i. Entrar en la página web del departamento de medio ambiente: 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-home/es/ 
ii. Hacer clic sobre la sección “Medio Ambiente” 
iii. Hacer clic sobre la sección “Residuos” 
iv. Aparecen las secciones de “Residuos Peligrosos” y “Residuos No Peligrosos”. A través de sus 
enlaces se accede a la información referente a las empresas autorizadas para su transporte y 
gestión. 
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A efectos prácticos y teniendo en cuenta la forma de llamar a estas subcontratas en las obras, en este 
Manual a hacemos referencia al Gestor de RCD (externo) o GdR en términos generales, sin hacer 
distinción entre transportista o gestor final. 
El aspecto más importante de este punto es que el EGR debe hacer hincapié en el necesario control y 
seguimiento de la documentación que acompaña a la gestión de los RCD. Cada entrega de residuos debe 
constar en un documento en el que figuren al menos: 
1. Identificación del poseedor 
2. Identificación del productor 
3. Obra de procedencia 
4. Número de licencia 
5. Cantidad en Tm y/o en m3 de RCD según la codificación en vigor 
6. Identificación del gestor de destino.  
 
En el caso de que el contratista no disponga de esta información, el CMA deberá exigirla, puesto que será 
necesaria tanto para realizar el seguimiento de los RCD hasta destino como para completar el Informe 
Final de gestión de RCD. 
6.4.1 Contratación de empresas de demolición 
En caso que el proyecto de obra necesite de una demolición previa, el EGR deberá solicitar que el 
contratista disponga de los certificados que acrediten a la empresa especializada en demoliciones como 
Gestor de RCD y de toda la documentación de seguimiento de los RCD además de un Plan de Gestión de 
RCD específico donde se indique el método de desconstrucción que usará.  En cualquier caso, la 
empresa que realice las tareas de desconstrucción deberá ser un Gestor de RCD autorizado. 
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7. EL EGR: MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN OBLIGATORIA EN ORIGEN 
7.1  Definiciones y requisitos legales 
 
Gracias al Real Decreto 105/2008 se sentaron las bases de la estructura del EGR y del PGR para forzar el 
reciclaje de los RCD en el sector de la construcción y demolición. Tanto el EGR como el PGR  tienen 
como punto de partida la separación obligatoria en origen (SOO) de los RCD en la obra. 
7.1.1 Separación Obligatoria en Origen en obras sin espacio 
Tanto el RD 105/2008 como el Decreto 112/2012 piden al poseedor del RCD que separe las diferentes 
fracciones de residuo en obra y que, en caso de no ser posible por razones de espacio, subcontrate estas 
tareas al gestor de residuos en una instalación adecuada a tal efecto.  Las razones de espacio a las que 
se hace referencia se basan en que, en obras normalmente verticales, no hay espacio para ubicar un 
contenedor para cada tipo de RCD que se debe separar en origen. Entonces los RCD se mezclan todos 
en uno o dos contenedores y salen de la obra todos mezclados, dificultando enormemente la valorización 
de éstos. 
 
Los redactores del presente documento consideramos que el EGR debe evitar dar la posibilidad al 
contratista de realizar la separación de los RCD fuera de la obra, aun habiendo problemas de espacio. En 
las obras en las que no hay espacio para todos los contenedores del GdR externo, se puede acopiar los 
RCD en contenedores de tajo, cerca de los muelles de carga. E ir vaciándolos alternativamente cuando 
todos los contenedores de tajo que contengan madera (por ejemplo) estén llenos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acopio de RCDs en contenedores de tajo al lado de los muelles, 
como medida alternativa cuando no hay espacio en el Punto Verde. 
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El Decreto Vasco, en su Anexo I pide que el EGR debe especificar qué medidas se van a llevar a cabo 
para hacer realidad la separación obligatoria en origen de las diferentes fracciones de residuo por medio 
de una definición de las prescripciones técnicas y descripción de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones necesarias para la gestión de residuos dentro 
de obra. 
7.1.2 SOO en obras menores 
En el caso de obra menor, el RD 112/2012 establece además que la separación mínima que debe 
acometer el poseedor de los residuos es la siguiente: 
1. Residuos pétreos: ladrillos, hormigón, baldosas, piedras y roca, cerámica (excluyendo el yeso y el 
cartón-yeso). 
2. Residuos Peligrosos: amianto, pinturas, detergentes, colas, resinas, aditivos, etc. 
3. Residuos no peligrosos: vidrio, maderas, residuos metálicos, plásticos, papel-cartón 
Evidentemente, la calidad, y con ello la posibilidad de valorización, de las diferentes fracciones de 
residuos obtenida de una SOO será siempre superior a la obtenida por medio de una separación posterior 
en planta de reciclaje por parte del gestor de residuos. 
7.2  Alcance de la SOO 
Una vez calculado el volumen de RCD que generará el proyecto de obra, las propias normativas 
establecen las fracciones de residuo que, como mínimo, se deben separar. El redactor del EGR dispone 
además de información sobre la morfología de la obra y del emplazamiento final, con lo que es capaz de 
prever la facilidad o dificultad que representará para el contratista la separación en origen de los diferentes 
residuos. En algunos casos incluso podrá valorar la posibilidad de añadir fracciones de residuo a separar 
por razones concretas. 
 
El EGR debe especificar en este capítulo cuáles serán las medidas de carácter general que deberá tomar 
el constructor para separar en origen los RCD que se generen. Aunque el EGR no debe entrar en el 
detalle de la forma en que el constructor debe conseguir  que sus trabajadores separen los RCD, sí puede 
sentar las bases del futuro PGR en forma de objetivos y métodos de evaluación.  
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Normalmente las bases que debe establecer el EGR para la SOO de los RCD incluyen cuatro aspectos: 
formación e información de/a todo el personal de obra, sistemas de contención y trasiego de residuos y 
supervisión y control de la SOO y método de valoración final del PGR. 
7.2.1 Plan de Formación e Información 
El EGR debe exigir al contratista la elaboración de un Plan de Formación e Información exhaustivo, en el 
que se detalle de qué forma, por qué medios y con qué recursos realizará toda la política de comunicación 
a los trabajadores de la obra. 
7.2.1.a      Documentación necesaria 
La documentación necesaria que el EGR debe exigir al contratista sería: 
1. Cláusulas a incluir en los contratos con las subcontratas y que las comprometerán con el 
cumplimiento en materia de gestión de RCD. 
2. Hoja de Normas del PGR que servirá como documento de normas básicas que deberán ser 
entregadas a todos los trabajadores que accedan a la obra. 
3. Hoja de recepción, comprensión y aceptación de las Normas del PGR, que deberá ser firmado 
por todo representante de toda empresa que trabaje en la obra. 
4. Carteles del Punto Verde y Punto de Peligrosos. Los residuos peligrosos deben ir etiquetados 
con una fecha de inicio de acopio. El tiempo máximo de acopio no debe superar nunca los 6 
meses. Pasado dicho tiempo, los RCD peligrosos deben ser retirados. Es por esta razón que, tal 
y como se puede observar en el ANEXO VII, los carteles de peligrosos deben incluir una fecha 
de inicio de almacenaje. 
5. Paneles de Seguimiento o notificaciones de control de RCD. El contratista deberá implantar 
algún sistema de seguimiento de la correcta gestión de los RCD por parte de los trabajadores en 
obra. Este sistema de seguimiento deberá ir soportado con algún tipo de información pública que 
será mostrada en zonas de paso. El sistema de información deberá detallarse en el PGR y el 
EGR lo debe exigir. 
7.2.1.b      Formación interna y formación a subcontratas 
 
El EGR debe solicitar al PGR que detalle qué actuaciones concretas realizará para dar la formación al equipo 
de obra. 
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Respecto a la formación a empresas subcontratadas, el EGR debe exigir al PGR qué programa de 
formación se realizará, estableciendo un protocolo de actuaciones concretas cada vez que se incorpore 
una nueva subcontrata a obra y cada vez que suceda una incidencia en materia de gestión de RCD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.2 Plan de Seguimiento 
El EGR debe exigir también al contratista que le detalle qué procedimiento implantará en obra para 
asegurarse que los trabajadores se implicarán y realizarán de forma efectiva una SOO. 
 
El Plan de seguimiento que el EGR debe exigir al PGR deberá incluir aspectos como: 
1. Controles periódicos.  
¿Con qué frecuencia se controlará la correcta implantación del PGR? ¿Quién lo realizará? 
¿Cómo lo realizará? ¿Qué información recabará? ¿Qué criterios de evaluación utilizará? 
2. Notificaciones y avisos.  
¿Qué sistema de avisos se utilizará para informar a los trabajadores? ¿A quién se avisará y 
cómo? 
3. Plan de Medidas correctoras. 
¿Qué plan de actuaciones correctoras se implantará cuando una subcontrata o trabajador 
subcontratado no cumpla con lo comprometido en el PGR? 
 
TMA formando a los trabajadores en un tajo 
de Obra Civil 
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4. Procedimiento básico. 
Establecer el procedimiento básico de seguimiento que el TMA ejecutará en obra. 
Con la petición de toda esta información, el EGR se asegura que el contratista realizará una serie de 
acciones que después podrán ser supervisadas por el CMA. 
 
7.2.3 Logística de los RCD dentro de la obra 
Los medios necesarios a los que nos referimos son básicamente de dos tipos: medios de transporte y 
medios de acopio. 
7.2.3.a      Medios de Transporte y bajantes de obra 
Tradicionalmente los contratistas se encargan de la contratación y colocación de grúas torre, carretillas 
telescópicas, volquetes, montacargas, etc. para el transporte de los materiales de obra desde los 
camiones de los proveedores hasta la zona dónde estos materiales serán instalados.  
 
Estos mismos sistemas de transporte son los que normalmente se utilizan para la evacuación de los RCD. 
Como medio de transporte hay que añadir también los bajantes de obra. 
 
El EGR debe solicitar al PGR cual será la infraestructura logística que tiene prevista para el trasiego de los 
RCD dentro de la obra y qué medidas tomará para garantizar que estos sistemas no dejen la retirada de 
RCD en un segundo plano, generando innecesarios acopios de RCD en planta 
7.2.3.b      Medios de Acopio 
Más allá de los contenedores de gran capacidad del GdR externo, ubicados en el Punto Verde, cuando en 
una obra se realizan tareas de SOO será necesario también que la obra disponga de contenedores de 
menor capacidad para la recogida de RCD en los tajos y su transporte hasta el Punto Verde. 
 
Es por ello que el EGR debe solicitar al PGR que detalle qué contenedores aportará a la obra para la 
gestión de los RCD en el tajo, en qué cantidad y porqué. 
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Nombre Objetivo Reducir la densidad de los banales
Descripción Asegurándonos de que la  fracción de banales es ligera, conseguimos garantizar que todos aquellos RCDs 
pesados (pétreos, chatarra, madera, etc.) no irán a  vertedero.
Valor Medido Tm/m3 de RCD que va a vertedero
Fuente de la Medición Tickets Báscula  adjuntados a  las facturas del GdR contratado por el contratista.
Documentación adjunta Tickets Báscula  / Informe Final de Gestión
Método de obtención de la 
Medición
Este OBJETIVO puede medirse una  sola vez a  final de obra o cada  periodo de tiempo, para  poder hacer un 
seguimiento del mismo.
Método de cálculo del % de 
objetivo conseguido
Se calcula  la  densidad del banal en contenedor. Por lo tanto, se divide el total de Tm de banal destinado a  
vertedero entre los m3 de contenedor de todos los contenedores que los han transportado.
7.3  Objetivos de Separación Obligatoria en Origen 
De la misma forma que se han expuesto ejemplos de diseño de objetivos para la prevención de RCD, 
también se pueden establecer objetivos de SOO. En este caso, los redactores del presente Manual 
consideran que los objetivos que se establecen a continuación (o posibles variantes) deberían incluirse en 
todos los EGR, puesto que la base sobre la que se fundamenta la gestión de RCD es la SOO y la 
maximización de los RCD que finalmente se reciclan y se reintroducen en el ciclo de vida de los materiales 
de la construcción. 
7.3.1 Fomentar la correcta SOO de los RCD 
En el punto 0 y el ANEXO XIII del presente Manual se desarrolla este objetivo como ejemplo en el 
OBJETIVO 4. De una forma u otra, es fundamental que el EGR incluya un objetivo de estas 
características, a partir del cual la DF realice un  seguimiento de las tareas de gestión de RCD del 
contratista. 
7.3.2 Reciclar los RCD valorizables 
Como consecuencia de una correcta SOO, los RCD deberán finalmente ir a plantas de reciclaje en su 
gran mayoría. Para garantizar que el contratista velará para que ello suceda, debe establecerse un 
objetivo de estas características. Este tipo de objetivo se menciona en el punto 0 y la ficha descriptiva se 
expone en el ANEXO XIII. En ambos casos se referencia como el OBJETIVO 1. 
7.3.3 Reducir la densidad media de los Banales 
Alternativamente al objetivo anterior, se puede medir la eficiencia de la SOO a través del peso de los 
banales. Un factor determinante a la hora de valorar la calidad de la SOO es la densidad del residuo banal 
o resto no reciclable. Por ejemplo, una densidad promedio de banales de 0,8Tm/m3 indica que ese resto 
no reciclable contiene mucho material pesado, normalmente de origen pétreo, y por tanto, la SOO que se 
está llevando a cabo no es eficiente. Un ejemplo de objetivo que mediría este criterio se expone a 
continuación. 
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8. EL EGR: PLANOS CON LAS INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RCD 
8.1  Definiciones y requisitos legales 
El Decreto Vasco 112/2008 informa de que el productor de residuos debe incluir en su EGR una 
descripción y una propuesta de emplazamiento sobre plano de las instalaciones previstas para la gestión 
e RCD. La normativa permite modificaciones posteriores por parte del contratista sobre los 
emplazamientos expuestos en el EGR, previa autorización de la DF, exponiendo los criterios empleados 
para justificar el emplazamiento de las instalaciones previstas para la gestión de los RCD que se vayan a 
generar en obra.  
 
También se solicita que el EGR detalle las condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente en caso 
que el contratista pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso de la obra. Por medio de la 
definición de estos criterios básicos se facilita que el constructor pueda adaptar su sistema de trasiego de 
RCD a medida que la obra avanza. 
 
Al mismo tiempo, la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, en su artículo 18, establece las 
obligaciones del productor de residuos relativas al almacenamiento, envasado y etiquetado de residuos. 
8.2  Alcance 
El EGR debe proponer un escenario logístico lógico y justificado sobre plano que resuelva la problemática 
derivada del trasiego, almacenamiento, y operativa relacionada con los RCD generados en obra. Por otro 
lado es muy recomendable que se incluya: 
1. Propuesta de emplazamiento para el almacenamiento de RCD y de materiales de obra para el que se 
utilizará, en la medida de lo posible, criterios que eviten su rotura o desperdicio. 
2. Propuesta de recursos logísticos utilizados para la evacuación de los RCD desde el tajo hasta la 
salida de la obra, así como emplazamiento de las casetas de obra, almacén de material, zonas 
de paso general y zonas de acceso y salida de la obra. 
3. Propuesta de espacios y recursos necesarios en los casos en los que el EGR incluya algún 
tratamiento específico de RCD dentro de la obra (reutilización o valorización in-situ). 
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8.2.1 Almacenamiento 
En este punto definiremos los criterios que se podrían utilizar para definir la localización de los 
emplazamientos de almacenamiento tanto de RCD (peligrosos y no peligrosos) como de materiales. 
 
Se debe tener en cuenta que según la Ley 22/2011 de Residuos se determina que la duración el 
almacenamiento de residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior a dos años cuando se 
destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de residuos peligrosos en 
ambos supuestos la duración máxima será de 6 meses. 
8.2.1.a       Almacenamiento de RCD no peligrosos 
La obra debe contar, como mínimo, con un emplazamiento en el que se puedan almacenar las diferentes 
fracciones de residuo no peligroso. En dicho emplazamiento (comúnmente llamado “Punto Verde”) se 
ubicarán los contenedores de gestor del mayor tamaño posible para cada RCD que el EGR propone 
segregar. Diversos criterios a tener en cuenta a la hora de definir el emplazamiento del Punto Verde: 
1. Debe estar cerca de la entrada/salida de obra. De esta forma facilitará la labor del transportista a la 
hora de dejar/entregar los contenedores de residuo y minimizará el impacto que tiene la 
circulación de camiones en el recinto de obra. 
2. Debe localizarse teniendo en cuenta con qué opciones logísticas para el transporte de RCD contará 
la obra. Por ejemplo, en obras de construcción vertical es muy recomendable situar los 
contenedores de residuo pesado al alcance de la grúa.  
3. Debe tener capacidad para albergar todos los contenedores necesarios para cumplir con la 
segregación objetivo del EGR. En obras con poco espacio, se pueden estudiar alternativas como 
la ubicación de contenedores encima de la misma estructura de la obra, para aquellos RCD 
ligeros, como los embalajes o los banales. Esta opción siempre deberá ser valorada 
asegurándose que la estructura y la grúa torre pueden soportar pesos equivalentes a la del 
contenedor totalmente cargado. 
4. Los contenedores deben estar dispuestos de tal manera que sea posible su aprovechamiento 
completo teniendo en cuenta los medios de transporte con los que contará la obra. Los 
contenedores del Punto Verde no deberían representarse en batería sin espacio entre ellos por 
defecto ya que, sin una grúa, sería muy difícil poderlos aprovechar por completo. 
5. Tanto el propio Punto Verde como cada uno de los contenedores deberán estar debidamente 
señalizados por medio de cartelería y/o señalética. En el caso de los contenedores de camión en 
el Punto Verde, deben estar señalizados por carteles que especifiquen el nombre del RCD, el 
código LER asociado y una fotografía o pictograma que lo describa visualmente 
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8.2.1.b      Almacenamiento de RCD peligrosos 
De la misma forma, también se debe representar sobre plano la ubicación del punto de recogida de 
residuos peligrosos. El acopio de estos residuos no es tan intensiva en espacio y lo único que se requiere 
es que estén a cubierto (en lugares que eviten su arrastre por efecto climatológico), separados de la red 
de saneamiento y confinados en envases herméticos y/o sobre bases estancas que eviten vertidos 
accidentales (ver capítulo 0 de Prescripciones Técnicas). 
8.2.1.c      Almacenamiento de materiales de obra 
Si el EGR ya indica una o varias propuestas para almacenar materiales de obra, es más fácil que el 
redactor del PGR tenga en cuenta también este punto a la hora de validar o proponer diferentes 
emplazamientos para tal efecto. Es importante que las propuestas de emplazamiento de materiales de 
obra reúnan, siempre que sea posible y que no impliquen un conflicto entre ellas mismas, las siguientes 
condiciones: 
 
1. De fácil acceso para los vehículos de los proveedores. 
2. De fácil acceso para los vehículos que se encargan de su trasiego en obra. 
3. Lo más cercano posible al lugar de uso final de material acopiado. 
4. Alejados de zonas de trabajo con maquinaria pesada. 
5. Alejado de zonas de paso frecuente de vehículos/máquinas. 
6. Resguardado de los efectos climáticos. 
8.2.2 Logística 
El EGR debería proponer los sistemas logísticos que serán necesarios para el trasiego de los RCD en 
obra. Los RCD necesitan ser transportados desde sus puntos de origen hasta los contenedores del gestor. 
Normalmente las máquinas o vehículos que se utilizan para tal propósito son los mismos que los que se 
utilizan para la introducción de materiales en obra: carretillas, manipuladores telescópicos, grúas torre, 
montacargas, etc. 
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En los planos que representan las instalaciones para la gestión de RCD se deberían incluir también la 
ubicación de las grúas torre y su alcance útil y las vías principales de paso de los vehículos que se utilicen 
en obra. 
8.2.3 Tratamiento 
En caso que ya en EGR se prevea la posibilidad de llevar a cabo una reutilización de RCD (áridos, etc.) o 
un tratamiento de éstos por medio de plantas de reciclaje móviles, también se deben indicar sobre plano 
emplazamientos adecuados para dichas actividades (ver punto 0). 
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9.  EL EGR: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
9.1   Definiciones y requisitos legales 
El EGR debe incluir todas aquellas prescripciones técnicas que afecten directa o indirectamente a la 
gestión de los RCD básicamente en cuanto a su almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
que pudieran darse dentro de la obra. 
 
Las prescripciones técnicas que se muestran a continuación pretenden ser una ayuda orientativa para el 
redactor del EGR, que puede utilizarlas como base para sus propias prescripciones. 
9.2  Gestión de RCD: condiciones generales 
1 La gestión de residuos se llevará a cabo según RD 105/2008 y el Decreto 112/2012 de la CAPV, 
realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
2 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición.  
3 Se deberá asegurar, por parte del poseedor de los RCD (contratista), que se diseñará un protocolo 
de actuación para la gestión de los RCD que se adaptará a las posibilidades que presente el proyecto 
concreto. Dicha operativa se detallará en forma de un PGR, que explicará, justificará y valorará 
económicamente su alcance en función de las características del proyecto. El PGR, una vez 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por el productor de RCD (promotor), pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 
4 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones 
periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro 
agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de 
aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 
5 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
Manual para la redacción de estudios de gestión de RCD 
 en obras de edificación, rehabilitación y demolición 
 
69
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 
6 Según exigen tanto el Real Decreto 105/2008 como el Decreto 112/2012, que regulan la producción y 
gestión de los residuos de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado, 
mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 
posterior valorización o eliminación. 
7 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 
8 El productor de residuos (promotor) tendrá que obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa de que los RCD producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a 
una instalación de valorización/eliminación para su tratamiento por medio de un gestor de residuos 
autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus 
modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 
9 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de 
los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio (que sustituye a la anterior Ley 10/1998 de Residuos). 
10 En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la CAPV impondrá al promotor (productor de 
residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de 
construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de 
residuos del presupuesto de la obra. 
11 Se incluirán los criterios medioambientales en el contrato con contratistas, subcontratistas y 
autónomos, definiendo las responsabilidades en las que incurrirán en el caso de incumplimiento. 
12 Cuando algún contenedor del Punto Verde esté ubicado en la vía pública, el contratista adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de 
residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 
13 El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la mezcla de residuos valorizables con 
aquellos que no lo son en los contenedores del Punto Verde y del Punto de Peligrosos. 
14 El criterio para la gestión de residuos deberá seguir los siguientes objetivos por este orden: 
1º) Reducción. 
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2º) Reutilización. 
3º) Reciclaje 
4º) Valorización. 
15 Para la contratación de los gestores de residuos, se buscará la mejor opción para cada fracción de 
residuo por medio de gestores autorizados por el órgano ambiental de la CAPV. Como mejor opción 
se entiende a aquel gestor que, estando a menos de 30 Km de la obra, ofrezca la reutilización, 
reciclaje o valorización al mejor precio y utilizando las mejores tecnologías disponibles. 
16 El transportista deberá estar autorizado por el órgano ambiental competente para transportar los RCD 
que se separen en obra. 
17 Se deberá lleva a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
aporten los albaranes de transporte además de los tickets báscula de los residuos. 
18 Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCD (tierras, pétreos…) que 
sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración. 
19 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
9.3   Separación Obligatoria en Origen y limpieza de obra 
1. Se debe informar a todo el personal de obra de manera periódica, por medio de reuniones 
presenciales, de las características concretas del PGR que se decida implantar en obra. También 
se les informará de cómo evolucionan los indicadores que se establezcan para llevar a cabo su 
control y seguimiento. 
2. En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.   
3. La obra deberá contar, como mínimo, con un Punto Verde y un Punto de residuos Peligrosos 
correctamente señalizado. Ambos deberán adecuarse a las condiciones de seguridad e higiene 
necesarias en función de la tipología de residuos que se depositen en ellos y de las ordenanzas 
municipales vigentes. 
4. Tanto el punto verde como el punto de peligrosos deberán tener la capacidad de almacenar la 
totalidad de fracciones de residuo que se plantee separar, respetando la heterogeneidad 
necesaria entre residuos para evitar su mezcla. 
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5. El acopio temporal de los residuos, tanto en planta como en punto verde o punto de peligrosos,  
se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 
6. Los contenedores de camión del punto verde y los sistemas de contención del punto de peligrosos 
deberán estar pintados en colores que destaquen y podrían contar con una banda de material 
reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la denominación del residuo a 
contener, el pictograma adecuado y el código LER del residuo. 
7. El acopio temporal, las sacas o los contenedores que se utilicen en planta deberán estar 
correctamente señalizados informando del tipo de RCD para el que estén destinados y, en caso 
necesario, con la denominación del industrial responsable de ellos. 
8. Los contenedores o envases que almacenen residuos peligrosos deberán señalizarse 
correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor así como la 
fecha de inicio de llenado. 
9. La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación 
nacional vigente (Ley 22/2011, de 28 de julio (que sustituye a la anterior Ley 10/1998 de 
Residuos), Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002) y los requisitos de las 
ordenanzas locales. 
10. Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier 
caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 
11. Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la legislación 
vigente y las autoridad municipales. 
12. Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como 
tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra. 
13. Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán depositados en una balsa de 
decantación o en un contenedor que hará de balsa de decantación impermeabilizado 
adecuadamente con plásticos. El objetivo de dicho contenedor o balsa de decantación es el de 
separar la fracción sólida de la líquida para poder tratar el hormigón como residuo inerte. 
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14. Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 
y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
15. Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 
9.4  Movimientos de tierras 
1. Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales. 
2. Los depósitos de tierra deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa y 
se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice 
la circulación por los caminos que haya. 
3. Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las 
instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. 
4. Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales 
o profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica. 
5. Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo 
considere necesario. 
6. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación 
próxima o vial y de la profundidad del corte. 
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9.5  Transporte de RCD 
1. Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
2. El Punto Verde se ubicará lo más cerca posible de los accesos a obra, facilitando así la carga y 
descarga de contenedores al transportista. 
3. No se permitirá la descarga directa sobre camión por medio de grúa torre ni de residuos sobre 
contenedor ni del propio contenedor lleno. En caso que la grúa desplace un contenedor de camión, lo 
ubicará sobre terreno firme y será el camión de cadenas o gancho el que procederá a cargarse el 
contenedor. 
4. El transportista deberá mostrar el albarán de ubicación, cambio o retirada del 
contenedor/contenedores correctamente cumplimentado y dejará una copia en obra.  
5. Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor 
esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán 
estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
6. En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra 
con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
7. Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa 
será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, 
según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la 
maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
8. Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
9. Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el 
terreno. 
10. Se controlará que cada contenedor contenga el residuo que se negoció con el transportista ya que de 
esta manera el camión no deba transportar una carga superior a la autorizada.  
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9.6  Demoliciones 
1. Para las demoliciones: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra 
como a los edificios colindantes.  
2. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá 
derribando el resto. 
3. El depósito temporal de los escombros, tanto en planta como fuera de ella, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la 
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 
4. El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier 
caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de 
febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 
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10.  EL EGR: PARTIDA PRESUPUESTARIA 
El EGR debe detallar una partida presupuestaria para gestionar los RCD que se ha estimado que se 
generarán en la obra, garantizando que se dispone de los recursos económicos suficientes para permitir la 
consecución de los objetivos exigidos en el mismo EGR.  
 
Por lo tanto, los recursos económicos necesarios para diseñar e implantar el posterior PGR dependen de 
este capítulo. Aunque normalmente existe cierta tendencia a considerar que la partida para la gestión de 
RCD únicamente debe incluir el transporte y depósito de RCD, es fundamental que se incluyan otros 
conceptos que, junto con la propia gestión y transporte de los RCD, constituyen los costes reales 
asociados a la gestión de RCD y necesarios para el cumplimiento de la ley. 
 
Según la experiencia en obra de los redactores del presente Manual, se puede establecer como una 
primera referencia que la partida presupuestaria para la gestión de RCD en una obra equivaldría a un 
valor entre 0,75 y 1,50 puntos porcentuales sobre el total del presupuesto de obra, aunque en 
determinadas casuísticas esos porcentajes pueden variar sustancialmente. Una vez calculada la partida, 
se puede utilizar este intervalo numérico para valorar si la estimación está dentro de un orden de magnitud 
razonable. 
10.1  Alcance 
La partida presupuestaria calculada en el EGR debe reportar una cifra económica lo más aproximada 
posible al cálculo más detallado que confeccionará el contratista posteriormente en su PGR. 
 
Para conseguirlo, el modelo de presupuesto que se propone en este Manual contiene los siguientes 
conceptos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brigadas de 
limpieza
Sueldo de peones para 
limpiar la obra
supervisión & 
control
Técnico de Medio Ambiente 
o GdR interno
medios para la 
SOO
Contenedores de tajo 
transporte y tasas 
de RCDs
GdRhomologado
recursos para  
valorización en 
obra
Planta móvil, ensayos, etc.
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Para una correcta implantación de un Plan de Gestión de RCD, harán falta recursos no solo para el 
trasiego y tratamiento de los RCD fuera de la obra, sino también para la persona responsable de la 
coordinación de todo el PGR en obra (el TMA), medios para acopiar en origen los RCD y llevarlos al Punto 
Verde y Punto de Peligrosos y posibles recursos necesarios para valorizaciones de los RCD in situ (si 
fuese necesario). Un concepto que en ningún caso se debe considerar es el de las brigadas de limpieza, 
en tanto que es responsabilidad de las personas que trabajan en la obra mantenerla limpia. 
10.2  Subpartidas principales 
10.2.1 Supervisión y control de la SOO 
El EGR debe tener en cuenta el coste que tendrá tanto la implantación como el control y seguimiento del 
futuro PGR en obra. No es recomendable que se establezca un protocolo de gestión de RCD sin, como 
mínimo, un responsable que compruebe fehacientemente que los procedimientos establecidos se están 
llevando a cabo realmente. El TMA de la obra y el CMA asignado, que le apoyará y supervisará, serán los 
responsables de la supervisión y control de la SOO y, en definitiva, de la buena adaptación de las 
consignas del EGR en un PGR bien implantado. 
 
El tiempo que deberá dedicar el TMA a estas tareas dependerá del tamaño, el ritmo y la complejidad del 
proyecto de obra. En general, la carga de trabajo que significa asegurar la separación obligatoria en origen 
de los RCD y el cumplimiento del PGR será alta y en la siguiente tabla se puede obtener una estimación 
en base al presupuesto y tipo de obra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edificación Obra Civil Rehabilitación Derribo
3 10% 20% 10% 10%
de 3 a 5 20% 20% 10% 10%
de 5 a 8 25% 20% 20% 20%
de 8 a 12 30% 30% 25% 25%
de 12 a 18 40% 30% 30% 25%
de 18 a 25 50% 40% 40% 30%
de 25 a 35 70% 40% 50% 30%
de 35 a 50 90% 40% 70% 40%
de 50 a 75 100% 50% 90% 50%
de 75 a 100 120% 50% 100% 50%
Presupuesto de obra
[mi l iones  €] [% dedicación TMA]
menos de
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La tabla anterior es orientativa, pero permite disponer de unos valores de referencia para saber 
aproximadamente el coste presupuestario de contratar a una persona (debidamente formada y 
capacitada) para que realice todas las tareas de un TMA y garantice la implantación del PGR. 
 
De forma alternativa el contratista puede plantearse subcontratar lo que denominamos un Gestor de RCD 
interno: una empresa especializada en la redacción e implantación de PGRs, la cual puede aportar 
Técnicos de Medio Ambiente  con la suficiente experiencia como para satisfacer los requerimientos 
detallados anteriormente. 
 
Por otro lado, el coste asociado a la dedicación parcial de seguimiento y control de la SOO por parte del 
CMA, debería ir a cargo del promotor y no se reflejaría en el presente presupuesto.  
10.2.2 Medios específicos para la SOO y gestión de RCD 
Para hacer posible la SOO es necesario disponer de contenedores de tajo y de contenedores de camión.  
 
Los contenedores de tajo son aquellos medios de contención que se sitúan en el mismo tajo donde se 
general los residuos y que cualquier operario puede desplazar manualmente.  
 
El hecho de tener que separar en origen implica que la obra debe disponer de una importante cantidad de 
contenedores de tajo (debidamente homologados) para facilitar las tareas de los trabajadores. 
Estos contenedores de tajo acabarán vaciándose en los contenedores de camión, que pertenecen al 
transportista/gestor de residuos. 
 
A modo de referencia, se distinguen básicamente tres tipos de contenedores de tajo: 
 
 
  Modelo  Tipo de RCD  RCD  Tipo de Contenedor  Ejemplo 
M1  Residuos 
pequeños de 
instalación 
banales pequeños: trozos de 
cable, de tubo, bridas, 
enganches, etc… 
Contenedor de basura con 
ruedas o similar 
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  Modelo  Tipo de RCD  RCD  Tipo de Contenedor  Ejemplo 
M2  Residuos pesados  escombro, madera, yeso 
laminado, vidrio y chatarra 
Contenedor metálico 
autoportante 
 
M3  Residuos ligeros  papel y cartón, plástico de 
embalaje y banales 
Saca modelo Big Bag o 
similar 
 
 
 
En la siguiente tabla se resume, en función del presupuesto del proyecto y del tipo de obra, el número de 
contenedores de tajo que se estiman necesarios para facilitar la separación obligatoria en origen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También hay que tener en cuenta que el acondicionamiento de los contenedores de camión del Punto 
Verde y especialmente el acondicionamiento del Punto de Peligrosos (el cual tiene unos requerimientos de 
seguridad más estrictos) implican una inversión adicional que también hay que considerar (ver puntos 
VII.2.2  y VII.2.3). 
 
 
M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3
3 5 4 75 10 8 150 5 4 75 5 4 75
de 3 a 5 10 8 150 10 8 150 5 4 75 5 4 75
de 5 a 8 13 10 188 10 8 150 10 8 150 10 8 150
de 8 a 12 15 12 225 15 12 225 13 10 188 13 10 188
de 12 a 18 20 16 300 15 12 225 15 12 225 13 10 188
de 18 a 25 25 20 375 20 16 300 20 16 300 15 12 225
de 25 a 35 35 28 525 20 16 300 25 20 375 15 12 225
de 35 a 50 45 36 675 20 16 300 35 28 525 20 16 300
de 50 a 75 50 40 750 25 20 375 45 36 675 25 20 375
de 75 a 100 60 48 900 25 20 375 50 40 750 25 20 375
Rehabilitación Derribo
[mi l iones  €]
menos de
Presupuesto de obra Edificación Obra Civil
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10.2.3 Transporte de RCD 
Utilizando la estimación de RCD presentada en el EGR y precios de mercado para el transporte de 
contenedores de camión, se podrá calcular el coste del transporte de los RCD hasta su destino final. En 
general, dicho coste va vinculado al tipo de contenedor de camión y no a la distancia a gestor, ni al tipo de 
RCD.  
 
Es posible que en algunos casos, el importe del transporte esté incluido con el de la gestión. En estas 
ocasiones se deberán considerar ambos valores a la vez. 
 
Los precios de transporte de RCD se extraerán del presupuesto de un transportista/gestor autorizado. 
10.2.4 Eliminación / Inertización de RCD 
De la misma manera, en función de las tasas de vertido y la estimación de RCD que se estima que irán a 
vertedero, se establece el coste de eliminación de los RCD no reciclables. 
 
La fracción de residuos peligrosos se gestionará por medio de un gestor autorizado cuya función inicial 
será, siempre que sea posible, la de inertizar o eliminar la peligrosidad de dichos residuos para, 
posteriormente, eliminarlos de manera adecuada. Los precios de eliminación de RCD, tanto peligrosos 
como no peligrosos,  se extraerán del presupuesto de un gestor autorizado. 
10.2.5 Valorización de RCD 
Todas aquellas fracciones de RCD reciclables y que tengan una salida en el mercado tendrán un impacto 
menor en los costes, o incluso comercializarse con saldo positivo, en cuyo caso NO deben consignarse 
los beneficios como parte de la documentación administrativa relacionada con el EGR, en tanto en cuanto 
no generan costes por gestión de residuos y no generan fianza. 
 
En general los RCD que se abonan son: 
1. Papel/cartón 
2. Plástico film 
3. Metal 
4. Cables provenientes de instalaciones eléctricas. 
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El resto de RCD no peligrosos suponen una menor carga económica siempre y cuando estén 
correctamente separados ya que dejan de pertenecer al conjunto de residuos no reciclables (banales), 
que es el más caro de gestionar.  
 
Los precios de eliminación de RCD se extraerán del presupuesto de un gestor autorizado. 
10.2.6 Valorización en obra 
Este tipo de operaciones solamente podrán contemplarse en aquellos casos en los que se realice una 
actividad previa de demolición, durante la cual se pueda extraer algún tipo de material o componente que 
se pueda reutilizar en fases posteriores de la obra o que tenga una salida en el mercado de materiales de 
construcción de segunda mano. 
 
En el caso de que el EGR contemple este tipo de operaciones, el redactor deberá contar con un 
presupuesto de una empresa acreditada como gestor para las mismas, o utilizar el presupuesto de un 
proyecto anterior que pueda ser asimilable al actual. 
 
10.3  Revisión según  resultados 
Tal y como se adelanta en el punto 0, los redactores de este Manual consideran fundamental asociar la 
consecución de los objetivos del EGR a la aprobación de su presupuesto para que el contratista se 
comprometa necesariamente a cumplir con lo establecido en el EGR en materia de gestión de RCD. 
 
El documento en el que finalmente se resuelve el EGR a final de obra es la Acta de Aprobación de 
Presupuesto de Gestión de RCD, que se adjunta en el ANEXO X. Este documento, debidamente 
rellenado, forma parte del EGR y está a disposición del contratista para que sea consciente de cómo se 
evaluará su gestión de RCD en la obra. Cuando a final de obra se realiza la evaluación de los objetivos 
(punto 0), el CMA termina de rellenar el Acta de Aprobación de Presupuesto de Gestión de RCD y se 
liquida con el contratista. En el ANEXO XIII se incluye una simulación de todos los documentos 
relacionados, desde el diseño de objetivos, pasando por la evaluación de los mismos durante la obra y 
finalmente la aprobación del presupuesto. 
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10.4 El impacto económico real de la SOO 
Como se ha explicado anteriormente, la intención de este Manual es vincular, total o parcialmente, el 
cumplimiento de los objetivos que se le proponen al contratista con la retención que se le aplicará sobre la 
partida destinada al PGR, que es la que se intenta calcular en este punto del Manual. 
 
Aunque inicialmente los contratistas puedan entender la SOO como un sobrecoste, lo cierto es que 
aquellos que tienen experiencia en la implantación de PGRs reconocen ventajas intrínsecas que van más 
allá de las puramente medioambientales. 
 
La SOO implica la separación adecuada de los RCD y una obra limpia de manera sostenida en el tiempo. 
Estos factores implican un ahorro económico directo e indirecto gracias a que: 
 
1. La obra se mantiene limpia permanentemente y, por tanto, no hacen falta brigadas de limpieza o 
son directamente imputables a los responsables gracias al control y seguimiento que se lleva a 
cabo en obra. 
2. Disminuye el riesgo de accidentes al mismo nivel o de que caigan residuos desde plantas 
superiores 
3. Trabajar en un entorno limpio hace que la gente trabaje más a gusto y mejora el ambiente de 
trabajo 
4. Los operarios trabajan en tajos limpios, de forma que su productividad aumenta y eso tiene un 
impacto directo en el rendimiento de la obra 
5.  La imagen del contratista delante de la propiedad se ve reforzada 
6. Disminuye significativamente el coste en tasas de vertido de los RCD, puesto que la mayor parte 
de ellos son reciclables y ya no van a vertedero. 
 
Es muy importante que el presupuesto que plantee el EGR esté bien dimensionado y transmita claramente 
al contratista qué se busca en su PGR. Un EGR bien presupuestado y con unos objetivos SMART es una 
poderosa herramienta que garantiza un alto nivel de sostenibilidad en el proyecto para el que se plantee. 
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GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 
Abr.  Término  Descripción  Capítulo 
  Productor  Promotor   
  Poseedor  Constructor   
CMA         
(ó CR) 
Coordinador  de  Medio  Ambiente   
(ó Coordinador de Reciclaje) 
Persona  responsable  de  la  Redacción  y  Seguimiento  del  EGR  y 
consecución de los objetivos marcados en él. 
0 
Decreto       
112/2012 
Decreto Vasco 112/2012  Decreto vasco que establece  la base  legal sobre  la que se exige  lo 
establecido  en  este  Manual  y  que  es  más  restrictivo  que  el 
RD105/2008. 
0 
EGR  Estudio de Gestión de RCD  Documento que debe generar el Promotor fijando los objetivos en 
materia  de  gestión  de  RCD  que  deberá  cumplir  el  constructor, 
dentro del marco legislativo vigente 
0 
GdR    
externo 
Gestor Externo de Residuos  Empresa  Transportista  de  RCD,  la  cual  será  la  responsable  de 
evacuar los RCD que se generen en la obra 
 
GdR     
interno 
Gestor Interno de Residuos  Empresa subcontratada por el contratista, que aporta un TMA a la 
obra y es responsable de la implantación y seguimiento del PGR 
 
Manual  Manual para la Redacción de Estudios de 
Gestión de RCD 
Manual que está usted leyendo.   
IFG  Informe Final de Gestión  Documento  que  debe  redactar  el  constructor  y  certificar  el 
promotor, necesario para  la devolución de  la  fianza municipal de 
residuos. 
0 
PGR  Plan de Gestión de RCD  Documento  que  debe  generar  el  Contratista  detallando  cómo 
llevará a cabo los objetivos marcados en el EGR 
0 
PP  Punto de Peligrosos  Zona  de  la  obra  dónde  se  ubican  los  bidones  de  residuos 
peligrosos, debidamente acondicionados y señalizados. 
0 
PV  Punto Verde  Zona  de  la  obra  dónde  se  ubican  los  contenedores  del  GdR 
Externo, debidamente ubicados y señalizados. 
0 
RCD  Residuos de Construcción y Demolición  Residuos  que  se  generan  durante  la  actividad  de  construcción  o 
demolición 
ANEXO VI 
RD       
105/08 
Real Decreto 105/2008  Real Decreto que establece  la base  legal  sobre  la que  se exige  lo 
establecido en este Manual. 
0 
RP  Residuos Peligrosos  Aquellos  RCD  que  contienen  sustancias  consideradas  tóxicas  o 
peligrosas 
ANEXO VI 
 
SMART  Specific  –  Measurable  –  Achievable  – 
Realistic ‐ Time‐bound 
Metodología de diseño de objetivos, usada en este Manual para la 
definición de medidas que faciliten su evaluación 
0 
SOO  Separación  obligatoria  en  origen, 
Segregación en Origen o Clasificación en 
Origen 
Separación de los RCD en el mismo momento que se generan en el 
tajo  o  en  la  desconstrucción.  Esta  actividad  es  normalmente 
obligatoria por ley. 
7 
TMA         
(ó TR) 
Técnico  de  Medio  Ambiente  
(o Técnico de Reciclaje) 
Persona  responsable  de  la  Redacción,  Implantación,  Seguimiento 
del PGR y consecución de los objetivos marcados por el EGR. 
0 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
